
АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

Организация, планирование и управление в строительстве

Целью дисциплины является:  освоение  студентами  основных  понятий  и  категорий,

ознакомление  с  действующим  законодательством  по  вопросам,  связанным  с  организа-цией,

планированием и управлением строительным производством; развитие  у  обучающихся

стремления  к  саморазвитию,  к  расширению кругозора  по  вопросам  проектирования

календарных  планов,  сетевых  графиков,  инженерного обеспечения строительной площадки.

1. Цели освоения дисциплины:

2. Распределение часов дисциплины

2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч., 5 ЗЕТ.

2.2 Наименование разделов:

1  Организация проектирования в строительстве. Календарное планирование.

2 Проектирование стройгенплана.

3  Управление строительным производством

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

ПК-6 -  Способен управлять производством отдельных этапов строительных работ;

ПК-7 -  Способен проводить строительный контроль производства отдельных этапов

строительных работ;

ПК-8 -  Способен планировать и контролировать выполнение разработки и ведения

организационно-технологической и исполнительной документации строительной организации;

ПК-9 -  Способен организовать работы и мероприятия по повышению эффективности

строительного производства, технического перевооружения строительной организации;

4. Виды контроля: Курсовой проект , Экзамен
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