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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вид деятельности выпускника 

Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к производственно-

технологической и производственно-управленческой, изыскательской и проектно-

конструкторской видам профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ком-

петенциями и видами деятельности, указанными в учебном плане. 

 

Цель дисциплины  

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ и методов проек-

тирования новых предприятий по производству строительных изделий и конструкций, а так-

же выработка практических навыков в принятии  самостоятельных инженерных  решений по 

вопросам реконструкции и модернизации существующих предприятий.  

 

Задачи дисциплины 

 получение знаний об общих принципах  организации проектной деятельности, включая 

состав  и порядок разработки  проектной документации; 

 получение знаний об основах проектирования производственного комплекса предприя-

тий стройиндустрии; 

 получение знаний об особенностях проектирования предприятий по производству стро-

ительных изделий и конструкций различного рода; 

 получение навыков использования творческого подхода в решении профессиональных 

вопросов. 

 
 

Код 

компетенции 
Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 
 

1 2 3 

ПК-3 способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контроли-

ровать соответствие разрабатывае-

мых проектов и технической доку-

ментации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нор-

мативным документам  

знать: 

  - основные виды проектных и ра-

бочих технических документов, их 

содержание и особенности их раз-

работки  и утверждения на разных 

этапах инвестиционно-

строительного проекта; 

уметь: 

  - пользоваться нормативно-

технической документацией по 

предпроектным и проектным рабо-

там, разрабатывать проектную и ра-

бочую  техническую документацию 

в  соответствии с нормативными 

документами; 

владеть: 

  - навыками проведения технико-

экономического обоснования  про-

ектных решений, методами сбора  и 

систематизации  исходных данных 

для  проектирования предприятий 

стройиндустрии, навыками   работы 

с нормативно-технической доку-

ментацией. 
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1 2 3 

 

ПК-6 способность осуществлять  и орга-

низовывать техническую эксплуата-

цию зданий, сооружений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопас-

ность и эффективность их работы  

знать: 

  - основы организации эксплуата-

ции зданий, сооружений; 

уметь: 

  - осуществлять техническую экс-

плуатацию зданий, сооружений; 

владеть: 

  - навыками оценки эффективности 

эксплуатации зданий, сооружений. 

ПК-8 владение технологией, методами 

доводки и освоения технологиче-

ских процессов строительного  про-

изводства, эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооружений, инже-

нерных систем, производства строи-

тельных материалов, изделий и кон-

струкций, машин и оборудования 

знать: 

  - основы  организации проектного 

дела, общие принципы проектиро-

вания предприятий стройинду-

стрии, особенности проектирования 

предприятий  по производству 

строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

уметь: 

  - выполнять технологические рас-

четы постов, зон, линий  и предпри-

ятий  по производству строитель-

ных материалов, изделий и кон-

струкций, рассчитывать материаль-

ные балансы  технологических про-

цессов  и согласовывать  произво-

дительность  линий, цехов предпри-

ятия; 

владеть: 

  - технологией компьютерного мо-

делирования  технологических ли-

ний  и заводов по  производству 

строительных материалов,  изделий 

и конструкций. 

ПК-9 способность вести подготовку до-

кументации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля 

качества технологических процес-

сов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способ-

ность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслужи-

вание технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблю-

дения технологической дисципли-

ны, требований охраны труда и эко-

логической безопасности 

знать: 

  - основные виды методов контроля 

качества технологических процес-

сов на производственных участках; 

уметь: 

  - осуществлять подбор и расста-

новку технологического оборудова-

ния на производственных участках; 

владеть: 

  - навыками подготовки докумен-

тации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля каче-

ства технологических процессов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина Б1.В.07 Проектирование предприятий строительных материалов, изделий 

и конструкций относится к вариативной  части. 

Дисциплина Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций  базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин, как:  

Б1.Б.13 Основы архитектуры и строительных конструкций;  

Б1.В.01.01 Механическое оборудование предприятий стройиндустрии; 

Б1.В.01.02 Теплотехническое оборудование предприятий стройиндустрии; 

Б1.В.02.01 Технология производства вяжущих веществ; 

Б1.В.02.02 Технология бетона, материалов и изделий на основе минеральных вяжу-

щих; 

Б1.В.ДВ.03.01 Нормативные и проектные документы строительной отрасли; 

Основываясь на изучении перечисленных дисциплин, Б1.В.07 Проектирование пред-

приятий строительных материалов, изделий и конструкций, представляют основу для изуче-

ния дисциплин:  

Б1.В.04 Промышленное проектирование и инженерная подготовка территорий. 

Такое системное междисциплинарное изучение направлено на достижение требуемо-

го ФГОС уровня подготовки по квалификации бакалавр. 

 

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения 

Форма 

обучения 

К
ур

с 

С
ем

ес
т

р
 

Трудоемкость дисциплины в часах 

Курсовая 

работа  

Вид  

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации  

 

В
се

го
 ч

а
со

в 
(с

 э
к

з.
) 

А
уд

и
т

о
р
н

ы
х
 ч

а
со

в 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
а
б
о
р
а
т

о
р
н

ы
е 

р
а
-

б
о
т

ы
 

П
р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Очная 
3,4 6,7 252 122 52 - 70 85 

6КР 

7КП 

Зачет, 

 экзамен 

Заочная - - - - - - - - -  

Заочная 

(ускоренное 

обучение) 

- - - - - - - - - 

 

Очно-заочная - - - - - - - - -  
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3.2. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и трудоемкости 

Вид учебных занятий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

в т.ч. в интерак-

тивной, актив-

ной, иннова- 

циионной формах, 

(час.) 

Распределение  

по семестрам, час 

6 7 

1 2 3 4 5 

I. Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем (всего) 
122 50 54 68 

Лекции (Лк) 52 14 18 34 

Практические занятия (ПЗ) 70 36 36 34 

Групповые (индивидуальные) консультации + - + + 

Курсовая работа + - + - 

Курсовой проект + - - + 

II.Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
85 - 54 31 

Подготовка к практическим занятиям  34 - 24 10 

Подготовка к экзамену в течение семестра 8 - - 8 

Подготовка к зачету 10 - 10 - 

Выполнение курсовой работы 20 - 20 - 

Выполнение курсовой проект 13 - - 13 

III. Промежуточная аттестация 

                                                 зачет 
+ - + - 

                                                экзамен 45  - 45 
Общая трудоемкость дисциплины …....   час. 

зач. ед. 
252 - 108 144 

7 - 3 4 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий 
 

- для очной формы обучения: 

№ раз-

дела и 

темы 

 

Наименование 

раздела и  

тема дисциплины 

Трудо-

ем-

кость, 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающих-

ся и трудоемкость; (час.) 

учебные занятия самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся* 

 

лекции 

 практиче-

ские  

занятия 
 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Организация проектной деятельно-

сти 
22 8 4 10 

1.1 
Инвестиционно-строительный проект 

(ИСП), основное понятие 
8 2 4 2 

1.2 
Состав  и  содержание  прединвести-

ционной фазы ИСП 
4 2 - 2 

1.3 
Состав и содержание инвестиционной 

фазы ИСП 
4 2 - 2 

1.4 
Исходные данные и условия для под-

готовки проектной документации 
6 2 - 4 

2. 

Общие принципы проектирования 

предприятий по производству 

строительных изделий и конструк-

ций 

26 10 6 10 
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1 2 3 4 5 6 

2.1 
Общие принципы организации проек-

тирования 
16 4 6 6 

2.2 
Вопросы разработки проектно-

сметной документации 
10 6 - 4 

3. 

Особенности проектирования ос-

новного производства предприятий 

по изготовлению строительных из-

делий и конструкций различного 

назначения  

76 16 26 34 

3.1 

Проектирование традиционного про-

изводства строительных изделий и 

конструкций 

50 8 26 16 

3.2 

Проектирование современного произ-

водства строительных изделий и кон-

струкций 

26 8 - 18 

4. 

Особенности проектирования про-

изводственного комплекса по  изго-

товлению строительных изделий и 

конструкций различного назначе-

ния 

83 18 34 31 

4.1 
Основы технологического проектиро-

вания арматурного производства. 
26 6 10 10 

4.2 
Технологическое проектирование бе-

тоносмесителъных цехов (БСЦ) 
20 4 6 10 

4.3 
Технологическое проектирование  

складского хозяйства 
17 4 8 5 

4.4 Технологическое проектирование ге-

нерального плана 
20 4 10 6 

 ИТОГО 207 52 70 85 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

 

№  

разде-

ла  

и те-

мы 

Наименование 

раздела и темы дисци-

плины 

Содержание лекционных занятий 

Вид  

занятия в ин-

терактивной, 

активной,  

инновационной 

формах,  

(час.) 
 

1 2 3 4 

1. 
Организация проектной 

деятельности 

  

1.1 

Инвестиционно - строи-

тельный проект (ИСП), 

основное понятие 

Рассматриваются основные стадии  ИСП.   

Освещается взаимодействие основных 

субъектов управления ИСП.  

Приводятся основные этапы реализации 

ИСП и субъекты управления.  

Лекция – 

презентация 

(2 часа) 

1.2 

Состав  и  содержание  

прединвестиционной фазы 

ИСП 

Рассматриваются фазы ИСП и их состав-

ляющие. 

Дается характеристика основных функций,  

выполняемых субъектами ИСП по его фазам. 

Приводится состав предпроектных работ. 

Освещаются вопросы технико-

экономического  обоснования проекта (обос-

нование инвестиций). 

Лекция – 

презентация 

(2 часа) 
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1 2 3 4 

1.3 

Состав и содержание инве-

стиционной фазы ИСП 

Рассматривается состав инвестиционной 

фазы ИСП на стадии проектно-изыскательских  

работ.  

Дается характеристика организационно-

правовых основ  проектно-изыскательских ра-

бот.  

Лекция – 

презентация 

(2 часа) 

1.4 

Исходные данные и усло-

вия для подготовки про-

ектной документации 

Приводятся основные функции, выполняе-

мые субъектами ИСП по его фазам.  

Рассматривается исходно-разрешительная 

документация  для  проектирования. 

Приводится состав задания на проектиро-

вание объектов производственного назначения 

. 

- 

2. 

Общие принципы проек-

тирования предприятий 

по производству строи-

тельных изделий и кон-

струкций 

 

 

2.1 

Общие принципы органи-

зации проектирования 

Приводятся виды проектов и стадийность 

проектирования.  

Рассматривается состав и содержание про-

ектной документации объекта производствен-

ного назначения.  

Дается характеристика состава, специали-

зации и структуры проектных организаций.  

- 

2.2 

Вопросы разработки про-

ектно-сметной документа-

ции 

Рассматриваются вопросы организации ра-

бот при подготовке проектно-сметной доку-

ментации.  

Освещаются процессы согласования, экс-

пертизы и утверждения проектно-сметной до-

кументации. 

 

- 

3. 

Особенности проектиро-

вания основного произ-

водства предприятий по 

изготовлению строитель-

ных изделий и конструк-

ций различного назначе-

ния 

 

 

3.1 

Проектирование традици-

онного производства стро-

ительных изделий и кон-

струкций 

Рассматриваются вопросы проектирования 

технологических процессов при изготовлении  

изделий без перемещения форм. 

Освещаются вопросы проектирования тех-

нологических процессов при изготовлении  

изделий с применением перемещаемых форм. 

Приводится анализ проблем, связанных с  

применением традиционных технологий. 

- 

3.2 

Проектирование совре-

менного производства 

строительных изделий и 

конструкций 

Рассматриваются проектные особенности 

современной технологии непрерывного без-

опалубочного формования изделий на длин-

ных стендах. 

Освещаются вопросы проектирования про-

изводств, оснащенных роботизированными 

линиями с циркуляцией поддонов. 

Рассматриваются проектные особенности 

технологии формования изделий на подогрева-

емых крупногабаритных стендах. 

 

- 
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1 2 3 4 

4. 

Особенности проектиро-

вания производственного 

комплекса по  изготовле-

нию строительных изде-

лий и конструкций раз-

личного назначения 

 

 

4.1 

Основы технологического 

проектирования арматур-

ного производства 

Рассматриваются виды технической подго-

товки арматурного производства.  

Приводится состав производственного 

процесса и виды технологических операций 

арматурного производства.  

Освещается алгоритм проектирования ар-

матурного производства.  

Рассматриваются вопросы проектирования 

технологических процессов изготовления ар-

матурных изделий (заготовка арматуры; изго-

товление ненапрягаемой арматуры и изделий; 

изготовление напрягаемой арматуры; изготов-

ление закладных деталей; определение количе-

ства оборудования, компоновка технологиче-

ских линий, определение габаритов арматур-

ного цеха). 

- 

4.2 

Технологическое проекти-

рование бетоносмеси-

телъных цехов (БСЦ) 

Рассматривается назначение, классифика-

ция, состав БСЦ. 

Дается характеристика дозаторного и сме-

сительного оборудования. 

Приводится определение требуемой произ-

водительности.  

Рассматривается определение резерва 

мощности по товарному бетону. 

- 

4.3 

Технологическое проекти-

рование  складского хо-

зяйства 

Приводятся основы технологического про-

ектирования складов вяжущих веществ, хими-

ческих добавок, заполнителей, арматурной 

стали, складов готовой продукции. 

Лекция – 

презентация 

(8 часа) 

4.4 Технологическое проекти-

рование генерального пла-

на 

Рассматривается зонирование территории       

предприятия.  

Дается характеристика проектирования 

внешнего и внутризаводского транспорта. 

Изучаются схемы генеральных планов 

предприятий стройиндустрии. 

- 

 

4.3. Лабораторные работы 
 

Учебным планом не предусмотрено. 
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4.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисци-

плины 

Наименование тем  

практических занятий 

 

Объем  

(час.) 

Вид  

занятия в ин-

терактивной, 

активной,  

инновационной 

формах, (час.) 
 

1 2 3 4 5 

1 1. 
Технико-экономическое обоснование строи-

тельства и реконструкции предприятий 
4 - 

2 2. 

Обоснование способа производства строи-

тельных изделий и конструкций на вариант-

ной основе 

6 - 

3 

3. 

Технико-экономическое обоснование методов 

и режимов формования, тепловой обработки и 

армирования 

4 
Дискуссия 

(4часа) 

4 Расчет и оптимизация элементных циклов 10 - 

5 
Технологические расчеты агрегатных, конвей-

ерных, стендовых и кассетных линий 
10 

Тренинг в малой 

группе (10 час.) 

6 
Расчет и компоновка технологических зон 

2 
Тренинг в малой 

группе (2 часа) 

7 

4. 

Расчет арматурного производства 10 - 

8 
Расчет и компоновка бетоносмесительного 

цеха (БСУ) 
6 

Тренинг в малой 

группе (6 час.) 

9 
Расчет и компоновка складов вяжущих ве-

ществ 
2 

Тренинг в малой 

группе (2 часа) 

10 
Расчет и компоновка складов заполнителей 

2 
Тренинг в малой 

группе (2 час.) 

11 
Расчет и компоновка складов арматурной ста-

ли 
2 - 

12 
Расчет и компоновка складов готовой продук-

ции 
2 - 

13 
Генплан и транспорт. Анализ генпланов дей-

ствующих предприятий 
10 

Тренинг в малой 

группе (10 час.) 

ИТОГО 70 36 

 

 

4.5. Контрольные мероприятия: курсовая работа 
 

Цель: Развитие практических навыков и умения по самостоятельному выбору оптималь-

ных технологических и проектных решений, в вопросе проектирования завода по производ-

ству строительных изделий и конструкций. На основе анализа исходных данных, теоретиче-

ских и практических знаний, а также обобщения опыта работы передовых строительных ор-

ганизаций. 

Структура: курсовая работа должна быть представлена пояснительной запиской и гра-

фической частью на одном листе формата А3 в виде приложения к пояснительной записке. 

Пояснительная записка должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, лист задания, содержание, введение, основная часть, проектная часть, отражающие те-

му курсовой работы, разбитые на разделы, подразделы, пункты и т.д., заключение, список 

использованных источников, приложение.  Графическая часть курсовой работы разрабаты-

вается на формате А3 и  должна содержать генплан завода. 

Основная тематика:  
Завод по производству строительных изделий и конструкций. 
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Рекомендуемый объем: курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки 

объемом 30-35 страниц в соответствии с требованиями, установленными стандартом ФГБОУ 

ВО «БрГУ» и графической части в виде приложения  на одном листе формата А3. 
Выдача задания и прием курсовой работы проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
 

 

Оценка Критерии оценки защиты курсовой работы 

отлично Оценка отлично выставляется студенту, обнаружившему всесторон-

ние систематические знания по проектированию завода по производ-

ству железобетонных конструкций (тематика курсовой работы), уме-

ние свободно выполнять задачи курсовой работы, освоившему реко-

мендованную основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой. Оценка отлично ставится студентам, усвоившим в рам-

ках курсовой работы основные понятия дисциплины и понимающим 

их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в ходе выполнения курсовой работы. 

хорошо Оценка хорошо выставляется студенту, допустившему при выполне-

нии курсовой работы не принципиальные  неточности, но при этом 

обнаружившему систематические знания по проектированию завода 

по производству железобетонных конструкций (тематика курсовой 

работы), и умение  выполнять задачи курсовой работы, освоившему 

рекомендованную основную литературу и знакомому с дополнитель-

ной литературой. Оценка хорошо выставляется студенту, показавше-

му систематический характер знаний в рамках тематики курсовой ра-

боты  и способному к их самостоятельному пополнению и обновле-

нию в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

удовлетворительно Оценка удовлетворительно выставляется студенту, обнаружившему 

знания по проектированию завода по производству железобетонных 

конструкций (тематика курсовой работы) в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы  и предстоящей работы по профессии, в целом 

справляющемуся с выполнением задач курсовой работы.  Оценка 3 

выставляется студентам, обладающим необходимыми знаниями, но 

допускавшим ошибки при выполнении курсовой работы. 

неудовлетворительно Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, обнаруживше-

му существенные пробелы в знаниях  по проектированию завода по 

производству железобетонных конструкций (тематика курсовой ра-

боты), допустившему принципиальные ошибки в ходе выполнения 

работы. Как правило, оценка 2 ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятель-

ности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 

 

 

4.6 Контрольные мероприятия: курсовой проект 
 

Цель: Развитие практических навыков и умения по самостоятельному выбору оптималь-

ных технологических и проектных решений, в вопросе проектирования технологии произ-

водства строительных материалов. На основе анализа исходных данных, теоретических и 

практических знаний, а также обобщения опыта работы передовых строительных организа-

ций. 

Структура: курсовой проект должен быть представлен пояснительной запиской и гра-

фической частью на одном листе формата А1. Пояснительная записка должна содержать 

следующие структурные элементы: титульный лист, лист задания, содержание, введение, ос-

новная часть, проектную часть, которые отражают тему курсового проекта, разбитые на раз-
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делы, подразделы, пункты и т.д., заключение, список использованных источников, приложе-

ния.  Графическая часть курсового проекта выполняется на формате А1 и  должна содержать: 

план и разрез основной технологической линии, а также циклограмму работы бетоноуклад-

чика и мостового крана. 

Основная тематика:  
Проектирование технологии производства  строительных материалов. 

 

Рекомендуемый объем: курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки 

объемом 30-35 страниц в соответствии с требованиями, установленными стандартом ФГБОУ 

ВО «БрГУ» и графическая часть на одном листе формата А1. 
Выдача задания и прием курсового проекта проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

Оценка Критерии оценки защиты курсового проекта 

отлично Оценка отлично выставляется студенту, обнаружившему всесторон-

ние систематические знания по проектированию технологии произ-

водства  строительных материалов (тематика курсового проекта), 

умение свободно выполнять задачи курсового проекта, освоившему 

рекомендованную основную литературу и знакомому с дополнитель-

ной литературой. Оценка отлично ставится студентам, усвоившим в 

рамках курсового проекта основные понятия дисциплины и понима-

ющим их значение для приобретаемой профессии, проявившим твор-

ческие способности в ходе выполнения курсового проекта. 

хорошо Оценка хорошо выставляется студенту, допустившему при выполне-

нии курсового проекта не принципиальные  неточности, но при этом 

обнаружившему систематические знания по проектированию техно-

логии производства  строительных материалов (тематика курсового 

проекта), и умение  выполнять задачи курсового проекта, освоивше-

му рекомендованную основную литературу и знакомому с дополни-

тельной литературой. Оценка хорошо выставляется студенту, пока-

завшему систематический характер знаний в рамках тематики курсо-

вого проекта  и способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятель-

ности. 

удовлетворительно Оценка удовлетворительно выставляется студенту, обнаружившему 

знания по проектированию технологии производства  строительных 

материалов  (тематика курсового проекта) в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы  и предстоящей работы по профессии, в целом 

справляющемуся с выполнением задач курсового проекта.  Оценка 3 

выставляется студентам, обладающим необходимыми знаниями, но 

допускавшим ошибки при выполнении курсового проекта. 

неудовлетворительно Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, обнаруживше-

му существенные пробелы в знаниях  по проектированию технологии 

производства  строительных материалов (тематика курсового проек-

та), допустившему принципиальные ошибки в ходе выполнения ра-

боты. Как правило, оценка 2 ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятель-

ности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 
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5. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ  

КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции 

  

 

Разделы 

дисциплины 

Коли-

чество 

часов 

Компетенции 

 
комп. 

tср, 

час 

Вид 

учебной  

работы 

Оценка 

резуль-

татов 

ПК 

3 6 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организация проектной деятельно-

сти.  
22 + + + + 4 5,5 

Лк,  Пз, 

СРС 

Зачет, 

экзамен 

2. Общие принципы проектирования 

предприятий по производству строи-

тельных изделий и конструкций. 

26 + + + + 4 6,5 
Лк,  Пз, 

СРС 

Зачет, 

экзамен, 

КР 

3. Особенности проектирования основ-

ного производства предприятий по 

изготовлению строительных изделий 

и конструкций различного назначе-

ния. 

76 + + + + 4 19 
Лк,  Пз, 

СРС 

Экзамен, 

КР 

4. Особенности проектирования произ-

водственного комплекса по  изготов-

лению строительных изделий и кон-

струкций различного назначения. 

83 + + + + 4 20,75 
Лк,  Пз, 

СРС 

Экзамен, 

КП 

Всего часов 207 51,8 51,8 51,8 51,8 4 51,8   
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Шляхтина. Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материалов 

и изделий: справочное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 2004. - 88 с. Рекоменда-

ции для самостоятельной работы – стр. 18-43. 

2. Синянский И.А. Проектно-сметное дело/ И.А. Синянский, Н.И. Манешина. – 5-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448с.  

3. Бадьин Г.М. Справочник строителя : справочное издание / Г. М. Бадьин. - М. : АСВ, 2013. 

- 416 с. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
Наименование издания  

 

Вид 

заня-

тия 
 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке, 

шт. 

Обеспе-

ченность, 

(экз./ 

чел.) 

 

1 2 3 4 5 

Основная литература    

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготов-

ления железобетонных конструкций для жилищного и 

гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. 

Шляхтина. - Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

Лк, 

ПЗ, 

КР, 

КП 

64 1,0 

2.  Гурьева В. Проектирование производства изделий стро-

ительной керамики: учебное пособие/ Гурьева В.;  Ми-

нистерство образования  и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Оренбургский государственный универси-

тет». Оренбург: ОГУ, 2013. – 179. То же [Электронный 

оесурс] 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259145&sr=1 

Лк, 

ПЗ 
ЭР 1,0 

3.  Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование 

производства сборного бетона и железобетона: учебное 

пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский госу-

дарственный архитектурно-строительный университет, 

2011. – 94 с. ISBN: 978-5-95-85-0400-8; То же [Элек-

тронный ресурс]. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143877&sr=1 

Лк, 

ПЗ, 

КР, 

КП 

ЭР 1,0 

Дополнительная литература    

4. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строитель-

ных материалов, изделий и конструкций: учебное посо-

бие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: 

Проспект Науки, 2006. –352с. 

ПЗ, 

КР, 

КП 

15 0,75 

5. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по произ-

водству строительных материалов и изделий: метод. 

указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - 

Братск : БрГТУ, 2004. - 101 с. То же [Электронный ре-

сурс]. – http://ecat.brstu.ru/catalog/Учебные%20и%20учебно-

методические%20пособия/Строительство%20-

%20Архитектура/Шляхтина%20Т.Ф.Проектирование%20пред

приятий%20по%20производству%20СМиИ.МУ.2004.pdf 

ПЗ, 

КР, 

КП 

ЭР 1,0 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143877&sr=1
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1 2 3 4 5 

6.  Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготов-

ления железобетонных конструкций для жилищного 

строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - 

Братск : БрГТУ, 2002. - 51 с. 

ПЗ, 

КР, 

КП 

24 1,0 

7.  Богданов  В.С. Технологические комплексы и механиче-

ское оборудование  предприятий стройиндустрии: учеб-

ник / В.С. Богданов, С.Б. Булгаков, А.С. Ильин. – СПб.: 

Проспект Науки, 2010. –624с. 

Лк, 

КР, 

КП 

10 0,5 

8.  Зуев Б.М. Организация основного производства  пред-

приятий строительных материалов, изделий и конструк-

ций: учебное пособие / Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2008. – 224с. 

Лк, 

КР, 

КП 

13 0,65 

9.  Проектирование предприятий по производству строи-

тельных материалов и изделий : учебник для вузов / Ю. 

М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 

Лк, 

ПЗ, 

КР, 

КП 

123 1,0 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Электронный каталог библиотеки  БрГУ  

http://irbis.brstu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&

P21DBN=BOOK&S21CNR=&Z21ID=  

2. Электронная библиотека БрГУ   http://ecat.brstu.ru/catalog   

3. Интегрированный научный информационный ресурс в сети Интернет eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru. 

4. Национальная электронная библиотека НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/how-to-searc/. 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru   

6. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»  http://e.lanbook.com   

7. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru   

8. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных результа-

тов обучения, учебным планом  предусмотрены практические занятия, самостоятельная ра-

бота, подготовка и защита курсовой работы, а также подготовка и защита курсового проекта. 

В условиях системы оценки знаний обучающихся предусмотрены результаты текуще-

го контроля. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе по-

вседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует  у обучающегося  стремле-

ние к  систематической самостоятельной работе  по изучению дисциплины.  

Внутренняя установка  на самостоятельную работу обучающегося,   делает его  учеб-

ную деятельность целеустремленной, активной  и творческой, насыщенной личностным 

смыслом обязательных достижении. Обучающийся, пользуясь рабочей программой, основ-

ной, дополнительной литературой, сам организует процесс познания. В этой ситуации пре-

подаватель лишь опосредовано управляет его деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и рас-

ширению теоретических знаний; формируются  необходимые профессиональные умения и 
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навыки и совершенствуются имеющиеся; приходит более глубокое осмысление  методов 

научного познания  конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого по-

знания. 

Основными формами такой работы являются:  

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

- самостоятельное изучение  программных вопросов, указанных преподавателем на 

лекциях  и выполнение домашних заданий; 

- формулирование тезисов; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка и защита курсовой работы; 

- подготовка и защита курсового проекта. 
 

 

9.1. Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ 

 

Практическое занятие №1 

Технико-экономическое обоснование строительства и реконструкции предприятий 
 

Цель работы:  

Изучение нормативно-технической документации по предпроектным работам и обоснова-

нию инвестиций в строительство. 
 

Задание: 

Ознакомиться с содержанием нормативно-технической документации. Определить порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство 

предприятий, зданий и сооружений. 
 

Порядок выполнения: 

Используя Информационную систему «СтройКонсультант», провести подробный ана-

лиз следующих нормативно-технических документов, установив их статус: 

1. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и со-

ставе, проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; 

2. СП 11-101-2003 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обосно-

ваний инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением и детализаци-

ей отдельных пунктов. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить виды проектных документов по предпроектным строительным работам. 

2. Изучить содержание документа «Инструкция о порядке разработки, согласования, утвер-

ждения и составе, проектной документации на строительство предприятий, зданий и со-

оружений». 

3.  Изучить содержание документа «Порядок разработки, согласования, утверждения и со-

став обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». 
 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с комментариями к данным документам, а также изучить норма-

тивные документы, представленные как ссылка в основных нормативно-технических доку-

ментов. 

Рекомендуемые источники 
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1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

2. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

3. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие этапы  и стадии включает предпроектная подготовка? 

2. Какие вопросы решаются на предпроектной стадии? 

3. Что включает концептуальная стадия? Разработкой, какого документа заканчивается эта 

стадия? 

4. Что такое  «Технико-экономическое обоснование проекта»? 

5. Чем отличаются документы «Технико-экономическое обоснование» и «Технико-

экономический расчет»? 

6. Какие основные расчеты должны быть представлены в «Технико-экономическом обос-

новании проекта»? 

7. Разработкой какого документа заканчивается предпроектная стадия «Инвестиционное 

обоснование»? 

8. Представьте порядок отвода земельного участка для строительства и оформление акта на 

его арендное использование. 

9. Представьте порядок получения «Архитектурно-планировочного решения (задания)».  
 

 

Практическое занятие №2 

Обоснование способа производства строительных изделий и конструкций на вариантной 

основе 
 

Цель работы:  

Изучение способов заводского производства на примере сборных железобетонных изделий и 

конструкций. 
 

Задание: 

Ознакомиться со способами производства железобетонных конструкций. Осуществить рас-

чет технико-экономических показателей по двум альтернативным способам производства 

данной железобетонной  конструкции. По результатам расчета сделать заключение о наибо-

лее рациональном способе производства данной железобетонной  конструкции. 
 

Порядок выполнения: 

1) Ознакомиться с нормативно-технической документацией, на конкретное железобе-

тонное изделие.  

2) Изучить вид и номенклатура продукции, конструктивно- технологические особенно-

сти изделий, намечаемых к выпуску, состав сырьевых материалов и требования к ним. 

3) Дать полную характеристику базовому изделию, результаты представить в таблич-

ном виде (табл1). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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Таблица 1 

Характеристика выпускаемой продукции 

Наиме-

нование 

изделия 

Эскиз 

изде-

лия 

Размеры, мм 
Вид и 

марка 

бетона 

Расход материалов на 1 изделие Масса 

изде-

лия,  

т 
длина  ширина  

Высо-

та 

бетон, 

м
3
 

Арматурная сталь, кг 

напрчяга

емой 

ненапряга-

емой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

4) Произвести технико-экономическое обоснование способа производства данного из-

делия (предполагая вариантное проектирование), при котором сравниваются несколько воз-

можных способов производства одного и того же изделия. Для этого сначала требуется вы-

брать два альтернативных способа производства базового изделия. 

5) Рассмотреть выбранные способы производства базового изделия. Предложить техно-

логические схемы процесса, компоновку технологического оборудования и размещения тех-

нологических зон внутри цеха. Произвести расстановку основных технологических рабочих 

внутри цеха. 

6) Рассмотреть методику расчета основных технико-экономических показателей для 

выбранных способов производства. По данной методике произвести расчет годовой произ-

водительности линии. 

7) В зависимости от объемов и габаритных размеров базового железобетонного изделия 

произвести подбор основного технологического оборудования для альтернативных способов 

производства. Определить металлоемкость основного технологического оборудования. 

8) В зависимости от технологических особенностей альтернативных способов произ-

водства определить требуемое количество форм на линии. А также определить металлоем-

кость форм по формуле  

М = Vб *mуд *К 

где Vб - объѐм бетона, укладываемого в одну форму, м
3
;  

mуд -удельная металлоѐмкость форм. 

К - повышающий коэффициент, равный 1,3 для конвейерного производства и 1,2 - для 

линий с термоформами. 

9) Определить общую металлоемкость альтернативных способов производства. 

10) Определить удельный расход пара  на 1 м
3 

пропариваемых изделий  для тепловых 

агрегатов, используемых для ускорения твердения бетонной смеси в заводских условиях, для 

альтернативных способов производства.  

11) Произвести расчет трудоемкости продукции для альтернативных способов произ-

водства.  

12) Произвести расчет удельной металлоемкости продукции для альтернативных спо-

собов производства.  

13) Технико-экономические показатели свести в таблицу 2. 

Таблица 2  

Технико-экономические  

показатели 

1 способ  

производства 

2 способ  

производства 

1. Годовая производительность, м
3
/год   

2. Количество основных рабочих, чел   

3. Металлоемкость, т   

3. Удельный расход пара на 1 м
3
 пропаривае-

мых изделий, кг/м
3 

  

4. Трудоемкость продукции, чел*ч/м
3 

  

5. Удельная металлоемкость продукции, т/м
3 

  
 

14) Дать оценку полученным технико-экономическим показателям, сделать заключение 

о наиболее рациональном способе производства данной железобетонной  конструкции. 
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Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением расчета и вы-

бранных показателей для отдельных способов производства базового изделия. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить способы производства железобетонных конструкций  

2.  Изучить компоновку основного технологического оборудования и технологических зон в це-

хе. 

3.  Изучить специфику выбора основного технологического оборудования в зависимости от осо-

бенностей базового железобетонного изделия. 

4. Изучить методику расчета основных технико-экономических показателей для различных спо-

собов производства железобетонных изделий.  
 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с нормативной документаций на изготовление конкретной 

железобетонной конструкции  при этом следует использовать  Информационно-правовую 

систему «Кодекс». 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Гурьева В. Проектирование производства изделий строительной керамики: учебное по-

собие/ Гурьева В.;  Министерство образования  и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Оренбургский государственный университет». Оренбург: ОГУ, 2013. – 179с. 

3. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

5. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

6. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : 

БрГТУ, 2002. - 51 с. 

7. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие основные способы производства железобетонных изделий вам известны? 

2. Дайте характеристику агрегатно-поточного способа производства железобетонных изде-

лий. 

3. Дайте характеристику конвейерного  способа производства железобетонных изделий. 

4. Дайте характеристику кассетного способа производства железобетонных изделий. 

5. Дайте характеристику стендового способа производства железобетонных изделий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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6. По какому принципу осуществляется выбор бетоноукладчика? 

7. По какому принципу осуществляется выбор виброплощадки? 

8. Какое оборудование используют при агрегатно-поточном способе производства железо-

бетонных изделий и как располагаются технологические зоны внутри цеха. 

9. Какое оборудование используют при конвейерном способе производства железобетон-

ных изделий и как располагаются технологические зоны внутри цеха. 

10. Какое оборудование используют при стендовом  способе производства железобетонных 

изделий и как располагаются технологические зоны внутри цеха. 

11. Какое оборудование используют при кассетном способе производства железобетонных 

изделий и как располагаются технологические зоны внутри цеха. 

12. Какой тип тепловых агрегатов используется при агрегатно-поточном способе производ-

ства железобетонных изделий. 

13. Какой тип тепловых агрегатов используется при конвейерном способе производства же-

лезобетонных изделий. 
 

 

Практическое занятие №3 

Технико-экономическое обоснование методов и режимов формования, тепловой обработки 

и армирования 
 

Цель работы:  

Изучение методов и режимов формования, тепловой обработки и армирования при завод-

ском производстве сборных железобетонных изделий и конструкций. 
 

Задание: 

Произвести расчет технико-экономического обоснования методов и режимов формования, 

тепловой обработки и армирования по методике для ранее определенного базового изделия. 
 

Порядок выполнения: 

1) В зависимости от выбранного ранее базового железобетонного изделия заводского 

изготовления определить методы и режимы формования. 

2)  Определить методы и режимы тепловлажностной обработки. 

3)Выполнить проектирование состава бетона для ранее определенного базового желе-

зобетонного изделия. Исходя из требуемых физико-механических характеристик изделия, 

таких как класс бетона по прочности, марка по морозостойкости, водонепроницаемость, тре-

бования по коррозионной стойкости и т.п. 

4) Определить цементно-водное отношение. Цементно-водное отношение вычисляют 

по формулам прочности бетона:  

для подвижных смесей  

Rб = А* Rц (Ц/В – 0,5), при Ц/В ≤ 2,5 или В/Ц>=  0,4 (11)  

для жестких смесей  

Rб =А1 * Rц (Ц/В + 0,5), при Ц/В > 2,5 или В/Ц < 0,4 (12)  

где Rб — предел прочности бетона нормального твердения в возрасте 28 су-ток (мар-

ка);  

А и А1 — коэффициенты, характеризующие качество материалов;  

Ц/В — цементно-водное отношение (по массе).  

5) Определить расход воды на 1 м
3
 бетонной смеси. Расход воды может быть определен 

по таблице водопотребности (табл. 3) в зависимости от заданной пластичности бетонной 

смеси и наибольшей крупности гравия. 
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Таблица 3  

Таблица водопотребности 

Характеристика бетонной смеси 
Расход воды 

Наибольшая крупность заполнителя, мм 

Осадка конуса, см Удобоукладываемость, сек. 10 20 40 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

5 

7 

8 

10 

150-200 

90-120 

60-80 

30-50 

15-30 

145 

150 

160 

165 

175 

185 

190 

195 

200 

205 

210 

215 

130 

135 

145 

150 

160 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

200 

120 

125 

130 

135 

145 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

185 

Примечание: данные таблицы справедливы для бетона на портландцементе, песке сред-

ней крупности при использовании в качестве крупного заполнителя гравия. Водосодержание 

бетонной смеси увеличивается при применении пуццоланового портландцемента на 15-20 л; 

замене гравия щебнем – на 10 л; мелком песке – на 10 л 

6) Определить расход цемента. Для этого используется формула: 

Ц = (Ц/В)*В 

7) Определить абсолютный объем цементного теста. Для этого используется формула: 

Vцт=В+Vц 

8) Рассчитать  количество заполнителя. Сумма абсолютных объемов всех составных ча-

стей бетона должна равняться 1 м3 (1000 л) и выражается уравнением: 

Ц/рц +П/рп+Гр/ргр+В =1000 

Цементно-песчаный раствор заполняет пустоты в крупном заполнителе с некоторой 

раздвижкой зерен и его количество определиться выражением:  

Ц/рц +П/рп+В =Кп *Гр/ рн.гр *α  
α- коэффициент раздвижки зерен крупного заполнителя, определяется по табл. 4.  

Таблица 4 

Значения коэффициента α 

Расход цемента, кг/м
3
 Значения α 

В/Ц 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

200 

250 

300 

350 

400 

- 

- 

- 

1,32 

1,40 

- 

- 

1,3 

1,38 

1,46 

- 

1,26 

1,36 

1,44 

- 

1,22 

1,32 

1,42 

- 

- 

1,28 

1,38 

1,48 

- 

- 
 

Для определения потребности в гравии (щебне) используется формула: 

 
Расход песка определяется по формуле: 
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9) Результаты расчетов записываются в таблицу 5. 

Таблица 5 

Подбор состава бетона 

Состав бетона  Расход материалов на 1 м
3 

бетона 

Цемент  

Песок  

Гравий  

Вода  

Итого  

10) Используя полученные данные, осуществить расчет теоретической средней плотно-

сти бетонной смеси. 

11) Используя данные расчета состава бетона, планируемую производительность пред-

приятия, следует рассчитать программу завода в час, смену, сутки и год с учѐтом режима ра-

боты предприятия. Результаты расчѐтов заносят в таблицу 6. 

Таблица 6 

Программа производства завода 

Выпуск продукции 

в год в сутки в смену в час 
м

3
 

м 

шт. м
3
 

м 

шт. м
3
 

м 

шт. м
3
 

м 

шт. 
        

 

12) Рассчитать потребность завода в сырьевых материалах и полуфабрикатах с учѐтом 

характеристик базового изделия  и рассчитанного состава бетонной смеси. Результаты расчѐ-

тов представить в таблице 7. 

Таблица 7 

Расход сырьевых материалов и полуфабрикатов 

Наименование сырья и полуфабрикатов 
Ед. 

изм. 

Потребность в 

час смену сутки год 
Бетонная смесь м

3
 

м 

    
Цемент т     
Щебень (гравий) т     
Песок т     
Вода м

3
 

м 

    
Добавка т     
Сталь т     

Отделочные материалы м
2
     

Теплоизоляционные материалы м
3
     

 

При определении суммарного расхода материалов следует учитывать возможные про-

изводственные потери, ориентировочный размер которых в соответствии с ОНТП 07-85 со-

ставляет: 

отходы и потери бетонной смеси - 1,5 %; 

отходы и потери цемента - 1 %; 

отходы и потери заполнителей - 2 %; 

отходы арматуры - 4 %. 

13) Используя ранее проведенные расчеты, определить  технико-экономические показа-

тели основного производства. Результаты расчѐтов представить в таблице 8. 
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Таблица 8 

Технико-экономические показатели основного производства 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Величина 

показателя 
Годовая производительность м

3
 

м 

 
Режим работы: 

- количество рабочих дней 

- количество рабочих смен 

- продолжительность смены 

- годовой фонд рабочего времени 

дни 

смены 

час 

час 

 

Количество производственных рабочих чел  
Трудоѐмкость единицы продукции чел-ч/м

3
  

Годовая выработка на одного производственного ра-

бочего 

м
3
/чел 

шт./чел 

 

Расход материальных ресурсов на единицу продук-

ции: 

- цемента 

- крупного заполнителя 

- мелкого заполнителя 

- арматурной стали 

- технологического пара для тепловой обработки из-

делий 

кг/м
3
 

кг/м
3
 

кг/м
3
 

кг/м
3
 

 

Производственная площадь м
2
  

Годовой съѐм продукции с 1м2 производственной 

площади 

м
3
/м

2
  

Удельная металлоѐмкость основных цехов: 

-общая 

- по формам 

 

т/м
3
 

т/м
3
 

 

 

14) Обсуждение полученных результатов в группе. 

 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

выбора отдельных показателей при расчете состава бетонной смеси, потребности в сырьевых 

материалах и полуфабрикатах с учетом годовой программы выпуска изделий, а также техни-

ко-экономических показателей основного производства. Окончательные результаты работы 

обсуждаются в  группе. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить методы и режимы формования  железобетонных изделий в заводских условиях. 

2. Изучить виды и особенности  работы тепловых агрегатов, используемых на заводах по 

производству железобетонных изделий. 

3. Изучить методы и режимы тепловлажностной обработки железобетонных изделий в за-

водских условиях. 

4. Изучить методику расчета состава тяжелого бетона. 
 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При  определении метода и режима формования и  тепловлажностной обработки рекоменду-

ется использовать [1,5,7].  
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
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Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Гурьева В. Проектирование производства изделий строительной керамики: учебное по-

собие/ Гурьева В.;  Министерство образования  и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Оренбургский государственный университет». Оренбург: ОГУ, 2013. – 179с. 

3. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

5. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

6. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : 

БрГТУ, 2002. - 51 с. 

7. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Как влияет выбор отдельных сырьевых компонентов на прочностные характеристики же-

лезобетонных изделий. 

2. Что на ваш взгляд представляет оптимальное соотношение  между крупным и мелким 

заполнителем в составе бетонной смеси?  

3. Какие основные этапы включает процесс приготовления бетонной смеси? 

4. Какие типы бетоносмесителей вы знаете? 

5. Что влияет на выбор типа бетоносмесителей? 

6. Какие критерии лежат в основе выбора способов и режимов уплотнения бетонной смеси 

в заводских условиях? 

7. От чего зависят параметры ускоренного твердения бетонной смеси в заводских условиях? 

8. Какие агрегаты для ускоренного твердения бетона используются при изготовлении  же-

лезобетонных изделий различными способами? 

9. Как организован процесс ускоренного твердения бетонных смесей в заводских условиях? 

10. Перечислите технико-экономические показатели основного производства. 
 
 

Практическое занятие №4 

Расчет и оптимизация элементных циклов 
 

Цель работы:  

Изучение методики расчета элементных циклов графоаналитическим способом, предложен-

ного Б.В. Стефановым. 
 

Задание: 

Произвести расчет элементных циклов графоаналитическим способом и построить цикло-

грамму. 
 

Порядок выполнения: 

1) По данным предыдущих расчетов приводится характеристика оборудования, исполь-

зуемого в процессе формования базового изделия.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98822
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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Для  этого необходимо привести марку и характеристику бетоноукладчика, такую, как 

емкость бункера, объем бункера, мощность, скорость передвижения. Привести  марку и ха-

рактеристику  виброплощадки, такую, как грузоподъемность, мощность. Привести  марку и 

характеристику  крана мостового, такую, как грузоподъемность, установленная мощность, 

скорость передвижения тележки и крана, скорость подъема крюка.  

2) На миллиметровом листе А3 строится план цеха в масштабе 1:500 с размещением 

внутри цех оборудованием. При этом размещаются  оси привязки оборудования в цехе и га-

баритные размеры оборудования.  

3) Используя ранее построенный график, следует рассчитать длительность технологи-

ческих операций.  

Длительность механизированной операции может быть рассчитана   по формуле: 

tом= l*a/v +tр 

где:  tом — длительность механизированной операции; 

l — расчетная длина (расстояние) рабочего или транспортного (холостого) хода 

машины; 

v —  расчетная  скорость рабочего   или транспортного (холостого) хода машины; 

а — расчетное число проходов машины; 

tр —режимное машинное время, не совмещенное с техническим. 

Длительность  ручной операции определяется по формуле: 

tор= Р* tо *No* α /N  
где tор- длительность ручной операции 

Р – объем работ по операции; 

tо – норма времени на единицу объема работ 

No - число исполнителей, для которого установлена норма времени 

 α – коэффициент, учитывающий  уменьшение длительности  операций за счет со-

кращения норм времени (α<1). 

N – принятое число исполнителей. 

Результаты расчѐтов необходимо занести в таблицу 9. 

Таблица 9 

Расчет операций ведущего элементного цикла 

Операции Расчетные параметры Расчетная 

формула 

Длительность 

операции, мин. 

 
l V tp to р No/N а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Загрузка бетонной смеси в 

бетоноукладчик 

         

2. Перемещение бетоно-

укладчика к формовочному 

посту 

         

3. Подача краном формы на 

виброплощадку 

         

Перемещение крана к вибро-

площадке 

         

Опускание крана          

Расстроповка          

Подъем крюка          

4. Укладка и уплотнение бе-

тонной смеси: 

         

Укладка первого слоя бетон-
ной смеси 

         

Уплотнение бетонной смеси 

виброплощадкой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Укладка второго слоя бетон-

ной смеси 

         

Уплотнение бетонной смеси 

виброплощадкой 

         

Отпускание пригруза          

Уплотнение бетонной смеси 

виброплощадкой с пригрузом 

         

Подъем пригруза          

5. Перемещение бетоно-

укладчика к месту загрузки 

бетонной смесью 

         

б.Съем формы краном с 

виброплощадки 

         

Перемещение крана к вибро-
площадке 

         

Опускание крюка          

Строповка формы          

Подъем крюка          

Перемещение крана к посту 

тепловой обработки 

         

 

4) Построить циклограмму работ бетоноукладчика, виброплощадки и мостового крана. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

построения плана цеха и обоснование величин осей привязки оборудования, выбора отдель-

ных показателей при расчете операций ведущего элементного цикла, а также особенностей 

построения циклограмм работ основного формовочного оборудования. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

Перед началом построения плана цеха и размещением оборудования внутри него, следует 

ознакомиться с типовыми проектами технологических линий различного способа производ-

ства железобетонных конструкций. 
 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При  расчете операций ведущего элементного цикла рекомендуется использовать методику 

Б.В. Стефановым [3].  
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие основные расчетные величины технологического процесса вы знаете? 

2. Что из себя представляет организационно-технологическая структура процесса? 

3. Что такое ведущий элементный цикл? 

4. Какой цикл технологического процесса следует выбрать ведущим? 

5. Какие схемы оформления технологического процесса вы знаете? 

6. Что из себя представляет графическая схема технологического процесса? 

7. В чем сущность графоаналитического способа расчета элементных циклов? 

8. Что такое техническое машинное время? 

9. Дайте определение режимному машинному времени. 

10. Как рассчитывается длительность механизированной операции? 

11. Как рассчитывается длительность ручной операции? 

12. Перечислите основные этапы расчета длительности элементных циклов графоаналитиче-

ским способом. 

13. Какие параметры рассчитываются в операции «Укладка и уплотнение бетонной смеси» 

при расчете длительности элементных циклов графоаналитическим способом? 
 
 

Практическое занятие №5 

Технологические расчеты агрегатных, конвейерных, стендовых и кассетных линий 
 

Цель работы:  

Изучение основ технологического проектирования формовочного производства.  

Задание: 

Произвести технологические расчеты агрегатных, конвейерных, стендовых и кассетных ли-

ний. 
 

Порядок выполнения: 

Интерактивная форма практического  занятия осуществляется в форме  тренинга в ма-

лой группе и диспута.  

1) Подготовка занятия 

Преподаватель знакомит обучающихся с тематикой предстоящих занятий заранее для 

того, чтобы они самостоятельно могли определить методики расчетов в зависимости от ти-

пов базовых изделий проектируемого предприятия. 

2) Вступление 

Сообщается тема и цель занятия. Производится информирование участников о прави-

лах и принципах работы в малой группе и при проведении диспута: быть активными; ува-

жать мнения участников, быть доброжелательными, пунктуальными, ответственными, от-

крытыми для взаимодействия, проявлять свою заинтересованность и способность придержи-

ваться регламента. 

3) Основная часть 

Определившись с методикой, обучающиеся осуществляют технологические расчеты 

линий основного формовочного цеха предприятия, объединившись в малые группы в зави-
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симости от способов производства базовых изделий. 

При этом у обучающихся в ходе обсуждения в малых группах развиваются аналитиче-

ские способности, комплексное видение проблемы, толерантность к разным точкам зрения, 

что позволяет вовлечь в обсуждение менее активных участников тренинга. 

4) Заключение 

Напоминание темы и цели занятия. Подведение итогов в виде фронтальной беседы и 

ответов на ключевые вопросы темы. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю и группе, с пояснением  

технологических расчетов. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить особенности производства железобетонных изделий способами без перемещения 

формы. 

2. Изучить особенности производства железобетонных изделий способами с перемещением 

форм. 

3. Изучить методики расчета основных технологических линий производства железобетонных 

изделий. 

 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методиками расчета основных технологических линий произ-

водства железобетонных изделий. 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие основные способы производства железобетонных изделий с перемещением 

форм вам известны? 

2. Какие основные способы производства железобетонных изделий без перемещения 

форм вам известны? 

3. В чем заключается особенность изготовления железобетонных изделий агрегатно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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поточным способом? 

4. В чем заключается особенность изготовления железобетонных изделий конвейерным 

способом? 

5. В чем заключается особенность изготовления железобетонных изделий кассетным 

способом? 

6. В чем заключается особенность изготовления железобетонных изделий стендовым 

поточным способом? 

7. Какие виды форм вам известны? 

8. Какие виды стендов вам известны? 

9. Какие параметры рассчитываются при проектировании технологических линий, рабо-

тающих по агрегатно-поточному, конвейерному, кассетному, стендовому способу? 
 

 

Практическое занятие №6 

Расчет и компоновка технологических зон 
 

Цель работы:  

Изучение основ зонирования в технологическом проектировании.  

Задание: 

Произвести расчеты  основных технологических зон и осуществить рациональное их разме-

щение внутри производственного цеха. 
 

Порядок выполнения: 

Интерактивная форма практического  занятия осуществляется в форме  тренинга в ма-

лой группе и диспута.  

1) Подготовка занятия 

Преподаватель знакомит обучающихся с тематикой предстоящих занятий заранее для 

того, чтобы они самостоятельно могли определить методики расчетов в зависимости от ти-

пов базовых изделий проектируемого предприятия. 

2) Вступление 

Сообщается тема и цель занятия. Производится информирование участников о прави-

лах и принципах работы в малой группе и при проведении диспута: быть активными; ува-

жать мнения участников, быть доброжелательными, пунктуальными, ответственными, от-

крытыми для взаимодействия, проявлять свою заинтересованность и способность придержи-

ваться регламента. 

3) Основная часть 

Определившись с методикой, обучающиеся осуществляют технологические расчеты 

технологических зон предприятия по производству железобетонных изделий, объединив-

шись в малые группы в зависимости от способов производства базовых изделий. 

В ходе обсуждения в малых группах у обучающихся развиваются аналитические спо-

собности, комплексное видение проблемы, толерантность к разным точкам зрения, что поз-

воляет вовлечь в обсуждение менее активных участников тренинга. 

4) Заключение 

Напоминание темы и цели занятия. Подведение итогов в виде фронтальной беседы и 

ответов на ключевые вопросы темы. 
 

Форма отчетности: 

Результат расчетов и компоновка технологических зон  демонстрируется преподавателю и 

группе, с пояснением  технологических расчетов. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить виды и функциональные характеристики технологических зон на предприятиях 

сборного железобетона. 

2. Изучить типовые проекты с компоновкой технологических зон при различных способах 

производства. 

3. Изучить методику расчета технологических зон. 
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Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с расчетом технологических зон. 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что такое зонирование? 

2. Какие виды технологических зон на предприятиях сборного железобетона вы знаете? 

3. Перечислите функциональное назначение технологических зон? 

4. Назовите технологические зоны при производстве железобетонных изделий агрегат-

но-поточным способом? 

5. Назовите технологические зоны при производстве железобетонных изделий кассет-

ным  способом? 

6. Какие  плавила размещения технологических зон вы знаете? 

7. Назовите технологические зоны при производстве железобетонных изделий конвей-

ерным способом? 

8. Назовите технологические зоны при производстве железобетонных изделий стендо-

вым способом? 
 
 

Практическое занятие №7 

Расчет арматурного производства  
 

Цель работы:  

Изучение методики проведения технологических расчетов арматурного производства для 

проектируемого завода. 
 

Задание: 

Произвести технологические расчеты номенклатуры и количества арматурного оборудова-

ния для выпуска базового изделия,  необходимого и достаточного для выполнения производ-

ственной программы завода. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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Порядок выполнения: 

Арматурное производство в составе заводов сборного железобетона предназначено для изго-

товления арматурных элементов и изделий, которые, в свою очередь, обеспечивают требуе-

мую несущую способность железобетонных конструкций. 

Проектирование арматурного производства заключается в установлении номенклатуры и ко-

личества арматурных станков, необходимых для производства требуемых арматурных изде-

лий. При проектировании арматурных цехов и отделений руководствуются нормами техно-

логического проектирования, представленными в [1].  

1) По данным ГОСТов и рабочих чертежей для базового изделия делают выборку арма-

турных изделий и элементов. Характеристика арматурных элементов приводится в виде 

табл.10. 

Таблица 10 

Характеристика арматурных элементов на базовое изделие 
Марка 

эле-

мента/ 

коли-

чество 

Эскиз 

эле-

мента 

Спецификация арматуры Общая 

длина 

арматуры 

в изделии, 

м 

Линейная 

плот-

ность 

армату-

ры, кг/м 

Масса 

арма-

туры в 

изде-

лии, кг 

№ 

по-

зи-

ции 

Диа-

метр, 

мм 

Класс Длина 

элемен-

та, мм 

Количе-

ство 

элемен-

тов 

Общая 

длина 

арм. в 

элемен-

тах, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

…           

 

2) Учитывая, что производительность арматурных станков достаточно высока и, что  

односменная работа арматурного производства обеспечивает работу формовочных цехов, 

суточная потребность формовочного производства будет соответствовать сменной произво-

дительности арматурного. Требуется рассчитать суточную потребность формовочного про-

изводства в арматуре, исходя из программы производства предыдущих расчетов  и, получен-

ные данные свести в таблицу 11. 

Таблица 11 

Суточная потребность завода в арматуре 
Спецификация арматуры на базовое изделие 

Суточная  

потребность в  

арматуре, т 

Норма  

отходов,  

% 

Суточная по-

требность в ар-

матуре с учѐтом 

потерь, т 
Класс Диаметр, мм 

Масса арматуры в  

конструкции, кг 

…      

3) Необходимо для каждого арматурного элемента и изделия разработать технологиче-

скую схему изготовления, которая включает перечень необходимых операций и типов арма-

турных станков для их выполнения. Требуемое количество арматурных станков рассчиты-

вают с учѐтом их средней сменной производительности. Результаты расчѐтов по арматурно-

му производству приводят в виде таблицы (табл. 12). 

Таблица 12 

Номенклатура и количество оборудования в арматурном цехе 

Наименование 

оборудования 

Средняя сменная произ-

водительность оборудо-

вания 

Требуемая сменная про-

изводительность обору-

дования 

Расчѐтное количество 

оборудования, шт. 

…    

 

4) Разрабатывается схема рационального размещения арматурного оборудования в це-

хе. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

расчета элементов и типов арматуры, приводится  обоснование расчета потребности в арма-

туре, а также выбор типа и количества  оборудования в арматурном цехе. 
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Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить виды и классы арматуры. 

2. Изучить методику расчета суточной потребности завода в арматуре. 

3. Изучить виды оборудования для обработки арматуры, принципы их работы и техниче-

ские характеристики. 

 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методами расчета  суточной потребности завода в арматуре , а 

также изучить нормы проектирования арматурного производства. 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. От чего зависят режимы работы арматурного производства? 

2. Какие виды арматурных элементов вы знаете? 

3. Какие технологические операции включает заготовка арматуры? 

4. Какие основные данные используются для проектирования технологических процес-

сов арматурного производства? 

5. Какие вы знаете режимы обработки арматуры на стадии заготовки? 

6. Как выглядит схема компоновки рабочих мест для заготовки арматуры? 

7. Какие технологические операции включает изготовление ненапрягаемой арматуры? 

8. Какие требования предъявляют при организации процессов изготовления арматурных 

элементов? 

9. Какие технологические операции включает изготовление напрягаемой арматуры? 
 

 

Практическое занятие №8 

Расчет и компоновка бетоносмесительного цеха (БСУ) 
 

Цель работы:  

Изучение основ технологического проектирования бетоносмесительного производства.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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Задание: 

Произвести технологические расчеты бетоносмесительного производства и осуществить 

подбор соответствующего оборудования. 
 

Порядок выполнения: 

Интерактивная форма практического  занятия осуществляется в форме  тренинга в ма-

лой группе и диспута.  

1) Подготовка занятия 

Преподаватель знакомит обучающихся с тематикой предстоящих занятий заранее для 

того, чтобы они самостоятельно могли определить методики расчетов в зависимости от ти-

пов базовых изделий проектируемого предприятия. 

2) Вступление 

Сообщается тема и цель занятия. Производится информирование участников о прави-

лах и принципах работы в малой группе и при проведении диспута: быть активными; ува-

жать мнения участников, быть доброжелательными, пунктуальными, ответственными, от-

крытыми для взаимодействия, проявлять свою заинтересованность и способность придержи-

ваться регламента. 

3) Основная часть 

Определившись с методикой, обучающиеся осуществляют технологические расчеты 

бетоносмесительного производства, объединившись в малые группы в зависимости от спо-

собов производства базовых изделий. 

При этом у обучающихся в ходе обсуждения в малых группах развиваются аналитиче-

ские способности, комплексное видение проблемы, толерантность к разным точкам зрения, 

что позволяет вовлечь в обсуждение менее активных участников тренинга. 

4) Заключение 

Напоминание темы и цели занятия. Подведение итогов в виде фронтальной беседы и 

ответов на ключевые вопросы темы. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю и группе, с пояснением  

технологических расчетов. Также демонстрируются и поясняются выбранные характеристи-

ки бетоносмесительного цеха и выбранное оборудование. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные процессы и операции в бетоносмесительных цехах. 

2. Изучить тип оборудования, механизмов и установок, используемых в бетоносмеситель-

ном производстве, а также особенности работы. 

3. Изучить методики расчета годовой производительности бетоносмесительной секции или 

цеха. 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методами расчета годовой производительности бетоносмеситель-

ных цехов. 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что входит в состав бетоносмесительного производства? 

2. Какие основные процессы и операции осуществляются в процессе приготовления бе-

тонной смеси? 

3. Какие бетоносмесительные узлы по назначению вы знаете? 

4.  Какие бетоносмесительные узлы по принципу работы вы знаете? 

5. На какие группы делятся бетоносмесительные узлы по объему производимой смеси? 

6. Какие бетоносмесительные узлы вы знаете по критерию компоновки оборудования? 

7. Какие бетоносмесительные узлы вы знаете по схеме расположения смесительных ма-

шин? 

8. Какие бетоносмесительные узлы вы знаете по способу управления  производствен-

ным процессом? 

9. Какие способы перемешивания бетонной смеси в производственных условиях вы зна-

ете? 

10. Что такое дозатор и по какому принципу он работает? 
 

 

Практическое занятие №9 

Расчет и компоновка складов вяжущих веществ  
 

Цель работы:  

Изучение методики выбора типового склада вяжущего необходимой вместимости. 
 

 

Задание: 

Произвести технологические расчеты  запаса вяжущего на складе для выполнения производ-

ственной программы завода. 
 

Порядок выполнения: 

1) По данным предыдущих расчетов необходимо рассчитать запас цемента  на складе, 

достаточный для выполнения производственной программы завода. Необходимый запас це-

мента рассчитывают по формуле: 

Ц = Пг*Ц*n*К1/(В*К2), 

где:  Пг – годовая планируемая производительность завода, м
3
; 

Ц- средний расход цемента на I м3 бетона, кг; 

n - нормативный запас цемента на складе, сут.; 

К1 – коэффициент, учитывающий возможные потери цемента при транспортных 

операциях (1,01); 

В – годовой фонд времени работы предприятия, сут.; 

К2 - коэффициент заполнения силосов (0,9). 

 

2) По рассчитанному запасу цемента подбирают типовой склад цемента, необходимой 
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вместимости. Характеристики типовых складов цемента приведены в [1].  

3) Приводятся характеристики выбранного типового склада цемента и требуемое коли-

чество типовых складов, если вместимость одного не обеспечивает рассчитанный запас це-

мента на складе. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

расчета запаса цемента и обоснование выбора типовых складов цемента. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить виды и особенности работы складов вяжущих веществ. 

2. Изучить методику расчета объемов запаса вяжущих на складе. 

3. Изучить типовые характеристики складов вяжущих веществ. 

 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методами расчета параметров склада вяжущих веществ, руко-

водствуясь нормами проектирования. 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 
 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Для чего необходимы склады вяжущих веществ? 

2. Что из себя представляют склады вяжущих веществ? 

3. Какие особенности вяжущих учитывают при проектировании складов? 

4. Каким оборудованием оснащены склады вяжущих веществ? 

5. Что из себя представляет аэрационно-пневматический способ перемещения цемента? 

6. Какие способы загрузки цемента в силосные баки применяют на производстве? 

7. Как рассчитывают запас цемента на складе для выполнения  производственной про-

граммы завода? 

8. Какова норма запаса цемента на складе? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
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9. Какие технические характеристики складов цемента лежат в основе выбора типового 

склада? 

10. Что влияет на выбор количества складов в процессе проектирования складского хо-

зяйства на заводе сборного железобетона? 
 

 

Практическое занятие №10 

Расчет и компоновка складов заполнителей  
 

Цель работы:  

Изучение методики выбора типового склада заполнителей для бетона необходимой вмести-

мости. 
 

Задание: 

Произвести технологические расчеты  требуемой вместимости склада, достаточной для вы-

полнения производственной программы завода. 
 

Порядок выполнения: 

В северных районах наиболее широкое распространение получили закрытые полубункерные  

склады заполнителей, на которых, кроме раздельного хранения заполнителей по видам, 

фракциям и сортам предусмотрена система подогрева заполнителей. 

1) По данным предыдущих расчетов необходимо рассчитать требуемую  вместимость 

склада заполнителей для проектируемого завода. Для этого можно воспользоваться форму-

лой: 

З=Пг*З
1
*n*K/B, 

где:  Пг – годовая планируемая производительность завода, м
3
; 

З
1
- средний расход заполнителей на 1 м

3 
бетона, м

3
; 

n - нормативный запас заполнителей на складе, сут.; 

К1 – коэффициент, учитывающий возможные потери цемента при транспортных 

операциях (1,02); 

В – годовой фонд времени работы предприятия, сут.; 

 

2) По рассчитанной вместимости заполнителей выбирают типовой проект склада за-

полнителей необходимой вместимости. Характеристики типовых складов заполнителей при-

ведены в [1].  

3) Приводятся характеристики выбранного типового склада заполнителей. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

расчета запаса заполнителей и обоснование выбора типовых складов заполнителей. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить виды и особенности работы складов заполнителей. 

2. Изучить методику расчета объемов запаса заполнителей на складе. 

3. Изучить типовые характеристики складов заполнителей. 

 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методами расчета параметров склада заполнителей, руковод-

ствуясь нормами проектирования . 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
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Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 
 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Для чего необходимы склады заполнителей? 

2. Что из себя представляют склады заполнителей для бетона? 

3. Каким оборудованием оснащены склады заполнителей для бетона? 

4. Какие типы складов вы знаете по способу хранения? 

5. Какие типы складов вы знаете по типу емкостей? 

6. Как выглядят склады силосно-кольцевого типа? 

7. Что из себя представляют склады заполнителей эстакадного типа? 

8. Как рассчитывают запас заполнителей для бетона на складе для выполнения  произ-

водственной программы завода? 

9. Какова норма запаса различных заполнителей для бетона  на складе? 

10. Какие технические характеристики складов заполнителей для бетона  лежат в основе 

выбора типового склада? 
 

 

Практическое занятие №11 

Расчет и компоновка складов арматурной стали  
 

Цель работы:  

Изучение методики определения общей площади склада арматуры, необходимой и достаточ-

ной для нормального функционирования формовочного цеха. 
 

Задание: 

Произвести технологические расчеты  площади складирования арматуры, достаточной для 

выполнения производственной программы завода. 
 

Порядок выполнения: 

Склады арматуры проектируют в соответствии с нормами технологического проектирова-

ния, представленными в [1]. 

1) По данным предыдущих расчетов необходимо рассчитать требуемую  площадь для 

складирования арматуры. Для этого можно воспользоваться формулой: 

Sар=Qсут *Тхр*k1/m, 

где:  Qсут – суточная потребность в арматуре с учѐтом потерь, т; 

Тхр – требуемый запас арматуры на складе, сут.; 

k1 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада на оборудование и 
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проходы; 

m - масса стали, размещаемая на единице площади склада в соответствии с ОНТП, 

т/м2. 

2) По полученным данным обосновать предлагаемый вариант его размещения: внутри 

арматурного цеха или в отдельно стоящем здании. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

расчета площади склада арматуры и обоснование выбора одного из вариантов размещения. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить способы складирования арматуры и арматурных элементов в зависимости от 

вида арматуры. 

2. Изучить методику расчета площади, отводимой под складирование арматуры и арматур-

ных элементов. 

3. Изучить практический опыт размещения зон складирования арматуры в непосредствен-

ной близости от основного технологического процесса производства железобетонных 

конструкций. 

4. Изучить практический опыт размещения склада арматуры в отдельностоящем  здании. 

 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методами расчета параметров склада арматуры, руководствуясь 

нормами проектирования. 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие основные данные используются для проектирования технологических процес-

сов арматурного производства? 

2. Для чего рассчитывают такт выпуска элементов? 

3. Представьте принципиальные схемы работы правильно-резочных станков? 

4. Что включает расчет режимов правки и резки? 
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5. Что из себя представляет технологическая линия по изготовлению плоских каркасов? 

6. Что из себя представляет технологическая линия по изготовлению арматурных сеток? 

7. Что включает расчет режимов изготовления арматурных элементов? 

8. Как выглядит компоновка оборудования на стадии изготовления арматурных элемен-

тов? 

9. Какие технологические операции включает изготовление напрягаемой арматуры? 

10. Как выглядит установка для натяжения арматуры? 

11. Как выглядит схема проектирования процесса изготовления закладных деталей? 
 

 

Практическое занятие №12 

Расчет и компоновка складов готовой продукции  
 

Цель работы:  

Изучение методики определения площади склада готовой продукции для проектируемого 

завода. 
 

Задание: 

Произвести технологические расчеты  площади склада готовой продукции и выбрать тип и 

количество типовых секций складов, достаточный для выполнения производственной про-

граммы завода. 
 

Порядок выполнения: 

Склады готовой продукции проектируют в соответствии с нормами технологического проек-

тирования, представленными в [1]. 

1) По данным предыдущих расчетов необходимо рассчитать требуемую  площадь скла-

да готовой продукции. Для этого можно воспользоваться формулой: 

Sгп=Qсут *Тхр*k1*k2/Qн, 

где:  Qсут – суточное поступление изделий на склад, м
3
; 

Тхр – продолжительность хранения изделий на складе, сут; 

k1 – коэффициент, учитывающий увеличение площади склада на проходы; 

k2 –  коэффициент, учитывающий увеличение площади склада в зависимости от  типа 

крана; 

Qн - нормативный объѐм изделий, допускаемый для хранении на 1 м
2
 площади скла-

да, м
3
. 

 

2) С учетом рассчитанной площади склада  готовой продукции  и габаритных размеров  

базового изделия  необходимо выбрать тип и количество  типовых секций  складов.  
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю, с пояснением особенностей 

расчета площади склада готовой продукции и обоснование выбора типа и количества  типо-

вых секций складов. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Изучить способы складирования железобетонных конструкций на территории завода. 

2. Изучить методику расчета площади, отводимой под складирование готовых железобе-

тонных конструкций. 

3. Изучить практический опыт ведущих заводов страны по производству железобетонных 

конструкций в вопросе организации  складского хозяйства готовой продукции. 

4. Изучить оснащенность предприятий техническими средствами для перемещения готовой 

продукции на склад. 
 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться с методами расчета  параметров склада готовой продукции, руко-

водствуясь нормами проектирования. 
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Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 
 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие основные данные используются для проектирования складов готовой продук-

ции? 

2. От чего зависят режимы работы складов готовой продукции? 

3. Какие виды складов готовой продукции вы знаете? 

4. Как осуществляется хранение готовой продукции на складах? 

5. Какие требования предъявляют при организации складов готовой продукции? 

6. Каким оборудованием оснащают склады готовой продукции? 

7. Основные расчетные показатели, определяющие особенности проектирования скла-

дов готовой продукции? 

 

 

Практическое занятие №13 

Генплан и транспорт. Анализ генпланов действующих предприятий. 
 

Цель работы:  

Изучение основ технологического проектирования генплана завода по производству железо-

бетонных конструкций. 

 

Задание: 

Произвести зонирование территории предприятия при построении генплана. 
 

Порядок выполнения: 

Генеральный план предприятия представляет собой комплексное и рациональное реше-

ние вопросов размещения зданий, сооружений, транспортных и инженерно-технических 

коммуникаций, а также благоустройства и озеленения территории. 

В основе проектирования генплана лежит задача эффективной организации технологи-

ческого процесса на предприятии. 

Генеральные планы промышленных предприятий разрабатываются в соответствии со 

СНиП II-89-90 «Генеральные планы промышленных предприятий». 
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Главным принципом при проектировании генплана является группирование производ-

ственных зданий по их функциональному назначению и деление территории завода на зоны: 

предзаводскую, производственную, вспомогательную и складскую. 

1) Подготовка занятия 

Преподаватель знакомит обучающихся с тематикой предстоящих занятий заранее для 

того, чтобы они самостоятельно могли определить методики расчетов в зависимости от ти-

пов базовых изделий проектируемого предприятия. 

2) Вступление 

Сообщается тема и цель занятия. Производится информирование участников о прави-

лах и принципах работы в малой группе и при проведении диспута: быть активными; ува-

жать мнения участников, быть доброжелательными, пунктуальными, ответственными, от-

крытыми для взаимодействия, проявлять свою заинтересованность и способность придержи-

ваться регламента. 

3) Основная часть 

Определившись с методикой, обучающиеся осуществляют зонирование территории 

предприятия при построении генплана, объединившись в малые группы в зависимости от 

способов производства базовых изделий. 

При этом у обучающихся в ходе обсуждения в малых группах развиваются аналитиче-

ские способности, комплексное видение проблемы, толерантность к разным точкам зрения, 

что позволяет вовлечь в обсуждение менее активных участников тренинга. 

4) Заключение 

Напоминание темы и цели занятия. Подведение итогов в виде фронтальной беседы и 

ответов на ключевые вопросы темы. 
 

Форма отчетности: 

Результат выполнения заданий демонстрируется преподавателю и группе, с пояснением и 

обоснованием  компоновки технологических зон на территории завода. 
 

Задания  для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться  со СНиП II-89-90 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

2. Изучить виды зон  их функциональное назначение и принципы их размещения на терри-

тории завода. 

3. Изучить на примере типовых генпланов заводов по производству сборного железобетона, 

особенности размещения зон на территории завода в зависимости от способов производ-

ства. 

 

Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию и перед выполнением заданий обучающемуся 

необходимо ознакомиться со СНиП II-89-90 «Генеральные планы промышленных предприя-

тий». 
 

Рекомендуемые источники 

1. Справочная система «Консультант плюс». 

2. Информационно-правовая система «Кодекс». 

Основная литература 

1. Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных кон-

струкций для жилищного и гражданского строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. 

- Братск : БрГУ, 2010. - 129 с. 

2. Чикноворьян А. Г.Технологическое проектирование производства сборного бетона и 

железобетона: учебное пособие/ А. Г. Чикноворьян. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2011. – 94 с. 

 

Дополнительная литература 

3. Никулин А.Д. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций: учебное пособие / А.Д. Никулин, Е.И. Шмилько, Б.М. Зуев. - СПб.: Проспект 

Науки, 2006. –352с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
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4. Шляхтина Т.Ф. Проектирование предприятий по производству строительных материа-

лов и изделий: метод. указания к курсовому проекту / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2004. - 101 с. 

5 Шляхтина Т.Ф. Технологические особенности изготовления железобетонных конструк-

ций для жилищного строительства : учебное пособие / Т. Ф. Шляхтина. - Братск : БрГТУ, 

2002. - 51 с. 

6. Проектирование предприятий по производству строительных материалов и изделий : 

учебник для вузов / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов. - М. : АСВ, 2005. - 472 с. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какой фактор является определяющим при выборе структуры завода? 

2. Основные правила размещения заводских объектов на генплане? 

3. Какие показатели застройки промышленной площадки вы знаете? 

4. Особенности разработки генплана при использовании железнодорожного транспорта? 

5. Особенности разработки генплана при использовании автомобильного транспорта? 

6. Что является определяющим при использовании транспорта предприятия? 

7. Что включает внутрицеховой транспорт? 

8. Какие объекты размещаются в производственной зоне генплана? 

9. Какие объекты размещаются во вспомогательной зоне генплана? 

10. Какие требования должны быть обеспечены при проектировании производственной 

зоны генплана? 

11. Какой принцип лежит в основе проектирования генплана? 

12. Что из себя представляет предзаводская зона предприятия? 

13. По какому принципу происходит размещение предзаводской, производственной, 

вспомогательной и складской зоны? 

 

 

9.2. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Целью курсовой работы является: развитие практических навыков и умения по самостоя-

тельному выбору оптимальных технологических и проектных решений, в вопросе проекти-

рования завода по производству строительных изделий и конструкций. На основе анализа 

исходных данных, теоретических и практических знаний, а также обобщения опыта работы 

передовых строительных организаций. 

Приступая к выполнению курсовой работы, обучающемуся необходимо изучить теоре-

тические вопросы, связанные  с : 

- с особенностями проектирования завода по производству железобетонных конструк-

ций; 

- с видами технологических способов производства железобетонных конструкций. 

Курсовая работа по  проектированию предприятий строительных материалов, изделий 

и конструкций представляет собой разработку проектных технологических решений по изго-

товлению конкретных видов железобетонных изделий с технико-экономическим обоснова-

нием выбора способа производства, компоновкой технологической линии и других смежных 

производственных подразделений, входящих в состав завода про производству железобетон-

ных конструкций.  

Пояснительная записка должна содержать следующие структурные элементы: титуль-

ный лист, лист задания, содержание, введение, основная часть, заключение, список исполь-

зованных источников, приложения. При этом основная часть содержит следующие разделы: 

1) общая часть; 

2) проектирование завода  по производству  строительных изделий. 

Оформление пояснительной записки должно удовлетворять следующим требованиям: 

1. Структурные элементы: титульный лист; задание; содержание; введение (раздел без нуме-

рации); основная часть, разбитая на разделы, подразделы, пункты и т.д., пронумерованные 

арабскими цифрами; заключение (раздел без нумерации); список использованных источни-

ков не менее 10 (раздел без нумерации); приложения. 
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2. Параметры страницы: верхнее поле – 15 мм; нижнее поле – 15 мм; левое поле – 25 мм; 

правое поле – 15 мм, расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов 7 мм. 

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интер-

вал – полуторный, отступ абзаца – 10 мм, автоматическая расстановка переносов. 

4. Содержание должно быть выполнено с использованием автоматического оглавления. 

5. Ссылки на источники выполнены с использованием перекрестных ссылок. 

6. Пояснительная записка должна быть выполнена на 30-35 страницах формата А4. 

Графическая часть курсовой работы выполняется на формате А3 и должна содержать 

генплан завода. 

Работа над выполнением курсовой работы должна включать следующие этапы: 

 работа с теоретическим материалом по предложенной теме, с фиксированием исполь-

зуемых источников; 

 разработка структуры документа и  создание шаблона автоматизированного докумен-

та; 

 наполнение автоматизированного документа в соответствии с темой работы; 

 сдача курсовой работы на проверку преподавателю; 

 доработка курсовой работы; 

 защита курсовой работы. 

 

 

9.3. Методические указания по выполнению курсового проекта 

 

Целью курсового проекта  является: развитие практических навыков и умения по само-

стоятельному выбору оптимальных технологических и проектных решений, в вопросе про-

ектирования технологии производства строительных материалов. На основе анализа исход-

ных данных, теоретических и практических знаний, а также обобщения опыта работы пере-

довых строительных организаций. 

Приступая к выполнению курсового проекта, обучающемуся необходимо изучить тео-

ретические вопросы, связанные: 

- с видами технологического оборудования по производству железобетонных кон-

струкций; 

- с вариантами компоновки технологического оборудования в производственном цехе, 

в зависимости от способов производства железобетонных конструкций; 

- методами оценки ведущего производственного цикла. 

Курсовой проект  по  проектированию предприятий строительных материалов, изделий 

и конструкций представляет собой разработку проектных технологических решений по изго-

товлению конкретных видов железобетонных изделий с выбором способа производства, в 

том числе с подбором технологического оборудования и компоновкой его в плане производ-

ственного цеха. 

Пояснительная записка должна содержать следующие структурные элементы: титуль-

ный лист, лист задания, содержание, введение, основная часть, заключение, список исполь-

зованных источников, приложения. При этом основная часть содержит следующие разделы: 

1) общая часть; 

2) проектирование технологической схемы производства. 

Оформление пояснительной записки должно удовлетворять следующим требованиям: 

1. Структурные элементы: титульный лист; задание; содержание; введение (раздел без нуме-

рации); основная часть, разбитая на разделы, подразделы, пункты и т.д., пронумерованные 

арабскими цифрами; заключение (раздел без нумерации); список использованных источни-

ков не менее 10 (раздел без нумерации); приложения. 

2. Параметры страницы: верхнее поле – 15 мм; нижнее поле – 15 мм; левое поле – 25 мм; 

правое поле – 15 мм, расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов 7 мм. 

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интер-

вал – полуторный, отступ абзаца – 10 мм, автоматическая расстановка переносов. 

4. Содержание должно быть выполнено с использованием автоматического оглавления. 
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5. Ссылки на источники выполнены с использованием перекрестных ссылок. 

6. Пояснительная записка должна быть выполнена на 30-35 страницах формата А4. 

Графическая часть курсового  проекта выполняется на формате А1 и должна содержать: 

технологическую  линию  производства конкретных строительных материалов в плане и раз-

резе производственного цеха, а также  циклограмму ведущего элементного цикла. 

Работа над выполнением курсовым проектом должна включать следующие этапы: 

 работа с теоретическим материалом по предложенной теме, с фиксированием исполь-

зуемых источников; 

 разработка структуры документа и  создание шаблона автоматизированного докумен-

та; 

 наполнение автоматизированного документа в соответствии с темой работы; 

 сдача курсового проекта на проверку преподавателю; 

 доработка курсового проекта; 

 защита курсового проекта. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   

ПРИ   ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО    ПРОЦЕССА   ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. ОС Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level. 

3. Антивирусное программное  обеспечение Kaspersky Security. 

4. Информационно-справочная система «Кодекс». 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

6. Программные средства Autodesk: Autoсаd. 
 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Вид 

занятия 

 

Наименование 

 аудитории 
Перечень основного оборудования 

№ Лк 

№  ПЗ 

1 2 3 4 

Лк Лекционная 

аудитория 

Учебная мебель. 

Интерактивная доска SMART Board cо 

встроенным проектором UX60 . 

1ПК – AMD Athlon (tm) 7550 Dual-Core 

Processor 2.50 GHz ОЗУ 2,00ГБ. 

Лк № 1-12 

ПЗ Мультимедийный 

дисплейный 

класс 

Учебная мебель. 

Интерактивная доска SMART Board Х885i 

cо встроенным  ХGA проектором UX60;   

26-ПК: CPU AMD Athlon (tm) 64x2 Dual 

Core Processor 5000+ 2,59 Ггц, 2 Гб ОЗУ; 

 Мониторы Samsung E1920NR;  

Плоттер: HIE DMP-161; 

Сканер: EPSON GT1500; 

Акустическая система  Jb-118. 

ПЗ № 1-13 

КР Читальный зал 

№1 

Учебная мебель. 

Оборудование 10-ПК i5-

2500/H67/4Gb(монитор TFT19 Samsung); 

принтер HP LaserJet P2055D. 

- 

КП Читальный зал 

№1 

Учебная мебель. 

Оборудование 10-ПК i5-

2500/H67/4Gb(монитор TFT19 Samsung); 

принтер HP LaserJet P2055D. 

- 

СР Читальный зал 

№1 

Учебная мебель. 

Оборудование 10-ПК i5-

2500/H67/4Gb(монитор TFT19 Samsung); 

принтер HP LaserJet P2055D. 

- 

 



 46 

Приложение  1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 
 

№ 

компе-

тенции 

Элемент 

компетенции 
Раздел Тема ФОС 

 
 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической доку-

ментации заданию, 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам  

1. Организация 

проектной дея-

тельности  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  пре-

динвестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инве-

стиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проектной 

документации. 

Экзамена-

ционный 

билет, 

вопрос к 

зачету 

2. Общие принци-

пы проектирова-

ния предприятий 

по производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций  

2.1. Общие принципы органи-

зации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Экзамена-

ционный 

билет 

вопрос к 

зачету 

3. Особенности 

проектирования 

основного произ-

водства предпри-

ятий по изготов-

лению строитель-

ных изделий и 

конструкций раз-

личного назначе-

ния 

3.1. Проектирование традици-

онного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

3.2. Проектирование современ-

ного производства строитель-

ных изделий и конструкций. 

Экзамена-

ционный 

билет 

4. Особенности 

проектирования 

предприятий по 

производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического 

проектирования арматурного 

производства. 

4.2. Технологическое проекти-

рование бетоносмесителъных 

цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проекти-

рование  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проекти-

рование генерального плана. 

Экзамена-

ционный 

билет 

 

ПК-6 способность осу-

ществлять  и органи-

зовывать техниче-

скую эксплуатацию 

зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хо-

зяйства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы  

1. Организация 

проектной дея-

тельности  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  пре-

динвестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инве-

стиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проектной 

документации. 

 

Экзамена-

ционный 

билет, 

вопрос к 

зачету 
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1 2 3 4 5 
2. Общие принци-

пы проектирова-

ния предприятий 

по производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций  

2.1. Общие принципы органи-

зации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Экзамена-

ционный 

билет 

вопрос к 

зачету 

3. Особенности 

проектирования 

основного произ-

водства предпри-

ятий по изготов-

лению строитель-

ных изделий и 

конструкций раз-

личного назначе-

ния 

3.1. Проектирование традици-

онного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

3.2. Проектирование современ-

ного производства строитель-

ных изделий и конструкций. 

Экзамена-

ционный 

билет 

4. Особенности 

проектирования 

предприятий по 

производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического 

проектирования арматурного 

производства. 

4.2. Технологическое проекти-

рование бетоносмесителъных 

цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проекти-

рование  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проекти-

рование генерального плана. 

Экзамена-

ционный 

билет 

 

ПК-8 

владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного  произ-

водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования 

1. Организация 

проектной дея-

тельности  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  пре-

динвестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инве-

стиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проектной 

документации. 

Экзамена-

ционный 

билет, 

вопрос к 

зачету 

2. Общие принци-

пы проектирова-

ния предприятий 

по производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций  

2.1. Общие принципы органи-

зации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Экзамена-

ционный 

билет 

вопрос к 

зачету 

3. Особенности 

проектирования 

основного произ-

водства предпри-

ятий по изготов-

лению строитель-

ных изделий и 

конструкций раз-

личного назначе-

ния 

3.1. Проектирование традици-

онного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

3.2. Проектирование современ-

ного производства строитель-

ных изделий и конструкций. 

Экзамена-

ционный 

билет 

4. Особенности 

проектирования 

предприятий по 

производству 

4.1. Основы технологического 

проектирования арматурного 

производства. 

4.2. Технологическое проекти-

Экзамена-

ционный 

билет 
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строительных из-

делий и кон-

струкций различ-

ного назначения 

рование бетоносмесителъных 

цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проекти-

рование  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проекти-

рование генерального плана. 

ПК-9 

способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджмен-

ту качества и типо-

вым методам кон-

троля качества техно-

логических процессов 

на производственных 

участках, организа-

цию рабочих мест, 

способность осу-

ществлять техниче-

ское оснащение, раз-

мещение и обслужи-

вание технологиче-

ского оборудования, 

осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасно-

сти 

1. Организация 

проектной дея-

тельности  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  пре-

динвестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инве-

стиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проектной 

документации. 

Экзамена-

ционный 

билет, 

вопрос к 

зачету 

2. Общие принци-

пы проектирова-

ния предприятий 

по производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций  

2.1. Общие принципы органи-

зации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Экзамена-

ционный 

билет, 

вопрос к 

зачету 

3. Особенности 

проектирования 

основного произ-

водства предпри-

ятий по изготов-

лению строитель-

ных изделий и 

конструкций раз-

личного назначе-

ния 

3.1. Проектирование традици-

онного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

3.2. Проектирование современ-

ного производства строитель-

ных изделий и конструкций. 

Экзамена-

ционный 

билет 

4. Особенности 

проектирования 

предприятий по 

производству 

строительных из-

делий и кон-

струкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического 

проектирования арматурного 

производства. 

4.2. Технологическое проекти-

рование бетоносмесителъных 

цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проекти-

рование  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проекти-

рование генерального плана. 

Экзамена-

ционный 

билет 
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2. Вопросы к зачету и экзаменационные вопросы  

 

№ 

п/п 

Компетенции 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

№ и наиме-

нование раз-

дела  Код  Определение 
 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

способность проводить предва-

рительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую тех-

ническую документацию, 

оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации за-

данию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим норма-

тивным документам. 

 

способность осуществлять  и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооруже-

ний объектов жилищно-

коммунального хозяйства, обес-

печивать надежность, безопас-

ность и эффективность их рабо-

ты. 

 

владение технологией, метода-

ми доводки и освоения техноло-

гических процессов строитель-

ного  производства, эксплуата-

ции, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, 

производства строительных ма-

териалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования. 

 

способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества технологиче-

ских процессов на производ-

ственных участках, организа-

цию рабочих мест, способность 

1. Какие основные стадии  

ИСП вы знаете?   

2. Что вы знаете взаимодей-

ствии основных субъектов 

управления ИСП? 

3. Какие вы знаете основные 

этапы реализации ИСП и 

субъекты управления? 

4. Какие фазы ИСП и их со-

ставляющие вы знаете? 

5. Дайте характеристику ос-

новных функций,  выполняе-

мых субъектами ИСП по его 

фазам. 

6. Что включает состав пред-

проектных работ? 

1. Организация 

проектной дея-

тельности 

7. Что представляет технико-

экономического  обоснования 

проекта (обоснование инве-

стиций)? 

8. Приведите состав инвести-

ционной фазы ИСП на стадии 

проектно-изыскательских  ра-

бот.  

9. Дайте характеристику ор-

ганизационно-правовых основ  

проектно-изыскательских ра-

бот. 

10. Приведите основные функ-

ции, выполняемые субъектами 

ИСП по его фазам.  

11. Какие виды  исходно-

разрешительной документации  

для  проектирования вы знае-

те? 

12. Что входит в состав задания 

на проектирование объектов 

производственного назначе-

ния? 
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осуществлять техническое 

оснащение, размещение и об-

служивание технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требова-

ний охраны труда и экологиче-

ской безопасности. 

13. Какие виды проектов и ста-

дии проектирования вы знае-

те? 

14. Приведите состав и содер-

жание проектной документа-

ции объекта производственно-

го назначения.  

15. Дайте характеристику со-

става, специализации и струк-

туры проектных организаций.  

16. Какие вопросы организации 

работ при подготовке проект-

но-сметной документации 

осуществляются в процессе 

проектирования? 

17. Как выглядит процесс со-

гласования, экспертизы и 

утверждения проектно-

сметной документации? 

2. Общие 

принципы про-

ектирования 

предприятий 

по производ-

ству строи-

тельных изде-

лий и кон-

струкций  

 

 

Экзаменационные вопросы 

 

№ 

п/п 

Компетенции 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  

ВОПРОСЫ   

№ и наименование 

раздела  
Код  Определение 

 

1 2 3 4 5 

1 

ПК-3 способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической доку-

ментации заданию, 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам  

1.1. Инвестиционно-строительный 

проект (ИСП), основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  предин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инвестици-

онной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации. 

 

1. Организация про-

ектной деятельности  

2.1. Общие принципы организации 

проектирования. 

2.2. Вопросы разработки проектно-

сметной документации. 

2. Общие принципы 

проектирования пред-

приятий по производ-

ству строительных из-

делий и конструкций  

3.1. Проектирование традиционного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3.2. Проектирование современного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3. Особенности проек-

тирования основного 

производства предпри-

ятий по изготовлению 

строительных изделий 

и конструкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического проек-

тирования арматурного производ-

ства. 

4.2. Технологическое проектирова-

ние бетоносмесителъных цехов 

(БСЦ). 

4.3. Технологическое проектирова-

ние  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проектирова-

4. Особенности проек-

тирования предприятий 

по производству строи-

тельных изделий и 

конструкций различно-

го назначения 
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ние генерального плана. 

 

2 

ПК-6 способность осу-

ществлять  и органи-

зовывать техниче-

скую эксплуатацию 

зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хо-

зяйства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы  

1.1. Инвестиционно-строительный 

проект (ИСП), основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  предин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инвестици-

онной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации. 

1. Организация про-

ектной деятельности  

2.1. Общие принципы организации 

проектирования. 

2.2. Вопросы разработки проектно-

сметной документации. 

2. Общие принципы 

проектирования пред-

приятий по производ-

ству строительных из-

делий и конструкций  

3.1. Проектирование традиционного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3.2. Проектирование современного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3. Особенности проек-

тирования основного 

производства предпри-

ятий по изготовлению 

строительных изделий 

и конструкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического проек-

тирования арматурного производ-

ства. 

4.2. Технологическое проектирова-

ние бетоносмесителъных цехов 

(БСЦ). 

4.3. Технологическое проектирова-

ние  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проектирова-

ние генерального плана. 

4. Особенности проек-

тирования предприятий 

по производству строи-

тельных изделий и 

конструкций различно-

го назначения 

3 ПК-8 

владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного  произ-

водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования 

1.1. Инвестиционно-строительный 

проект (ИСП), основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  предин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инвестици-

онной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации. 

1. Организация про-

ектной деятельности  

2.1. Общие принципы организации 

проектирования. 

2.2. Вопросы разработки проектно-

сметной документации. 

2. Общие принципы 

проектирования пред-

приятий по производ-

ству строительных из-

делий и конструкций  

3.1. Проектирование традиционного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3.2. Проектирование современного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3. Особенности проек-

тирования основного 

производства предпри-

ятий по изготовлению 

строительных изделий 

и конструкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического проек-

тирования арматурного производ-

ства. 

4.2. Технологическое проектирова-

ние бетоносмесителъных цехов 

(БСЦ). 

4. Особенности проек-

тирования предприятий 

по производству строи-

тельных изделий и 

конструкций различно-

го назначения 
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4.3. Технологическое проектирова-

ние  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проектирова-

ние генерального плана. 

 

4 ПК-9 

способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджмен-

ту качества и типо-

вым методам кон-

троля качества техно-

логических процессов 

на производственных 

участках, организа-

цию рабочих мест, 

способность осу-

ществлять техниче-

ское оснащение, раз-

мещение и обслужи-

вание технологиче-

ского оборудования, 

осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасно-

сти 

1.1. Инвестиционно-строительный 

проект (ИСП), основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  предин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.3. Состав и содержание инвестици-

онной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации. 

 

1. Организация про-

ектной деятельности  

2.1. Общие принципы организации 

проектирования. 

2.2. Вопросы разработки проектно-

сметной документации. 

2. Общие принципы 

проектирования пред-

приятий по производ-

ству строительных из-

делий и конструкций  

3.1. Проектирование традиционного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3.2. Проектирование современного 

производства строительных изделий 

и конструкций. 

3. Особенности проек-

тирования основного 

производства предпри-

ятий по изготовлению 

строительных изделий 

и конструкций различ-

ного назначения 

4.1. Основы технологического проек-

тирования арматурного производ-

ства. 

4.2. Технологическое проектирова-

ние бетоносмесителъных цехов 

(БСЦ). 

4.3. Технологическое проектирова-

ние  складского хозяйства. 

4.4. Технологическое проектирова-

ние генерального плана. 

4. Особенности проек-

тирования предприятий 

по производству строи-

тельных изделий и 

конструкций различно-

го назначения 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

Показатели Оценка Критерии 
 

1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

отлично 

 

Оценка отлично вы-

ставляется студенту, 

обнаружившему все-

сторонние системати-

ческие знания в обла-

сти проектирования 

предприятий по про-

изводству строитель-

ных материалов, из-

делий и конструкций. 

В том числе в вопро-

сах организации про-

ектной деятельности, 

общих принципах 

проектирования, а 

также проектирования 

основного производ-

ства и смежных про-

изводств  предприя-

тий по производству 

строительных изде-

лий, конструкций. 

Оценка отлично под-

разумевает умение 

осуществлять основ-

ные технологические 

расчеты при проекти-

ровании технологиче-

ских линий, пользо-

ваться нормативно-

технической доку-

ментацией по пред-

проектным и проект-

ным работам. Оценка 

отлично ставится сту-

дентам, освоившим 

рекомендованную 

основную литературу 

и дополнительную 

литературу, усвоив-

шим основные поня-

тия дисциплины и 

понимающим их зна-

чение для приобрета-

емой профессии, а так 

же владеющим мето-

дами компьютерного 

моделирования тех-

нологических линий. 
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1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

хорошо 

 

Оценка хорошо вы-

ставляется студенту, 

допустившему в отве-

те не принципиаль-

ные  неточности, но 

при этом обнаружив-

шему систематиче-

ские знания в области 

проектирования 

предприятий по про-

изводству строитель-

ных материалов, из-

делий и конструкций. 

В том числе в вопро-

сах организации про-

ектной деятельности, 

общих принципах 

проектирования, а 

также проектирования 

основного производ-

ства и смежных про-

изводств  предприя-

тий по производству 

строительных изде-

лий, конструкций. 

Оценка хорошо вы-

ставляется студенту, 

освоившему рекомен-

дованную основную 

литературу и знако-

мому с дополнитель-

ной литературой. 

Оценка хорошо вы-

ставляется студенту, 

показавшему систе-

матический характер 

знаний в рамках дис-

циплины Проектиро-

вание предприятий 

строительных матери-

алов, изделий и кон-

струкций и способно-

му к их самостоятель-

ному пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и 

профессиональной 

деятельности. 



 55 

1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

удовле-

твори-

тельно 

 

Оценка удовлетвори-

тельно выставляется 

студенту, обнару-

жившему знания по 

дисциплине Проекти-

рование предприятий 

строительных матери-

алов, изделий и кон-

струкций в объеме, 

необходимом для 

дальнейшей учебы  и 

предстоящей работы 

по профессии, в це-

лом справляющемуся 

с осуществлением 

основных расчетов в 

технологическом про-

ектировании. 

Оценка удовлетвори-

тельно выставляется 

студентам, обладаю-

щим необходимыми 

знаниями, но допус-

кавшим ошибки при 

выполнении практи-

ческих заданий. 
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1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Оценка неудовлетво-

рительно выставляет-

ся студенту, обнару-

жившему существен-

ные пробелы в знани-

ях  по дисциплине 

Проектирование 

предприятий строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, допустившему 

принципиальные 

ошибки в ходе вы-

полнения практиче-

ских работ. Как пра-

вило, оценка неудо-

влетворительно ста-

вится студентам, ко-

торые не могут про-

должить обучение 

или приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

окончании вуза без 

дополнительных за-

нятий по дисциплине 

Проектирование 

предприятий строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций. 

 



 57 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности 

 

Дисциплина Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и кон-

струкций направлена на ознакомление с основами организации проектной деятельности, с 

вопросами разработки проектной документации, особенностями проектирования основного 

производства предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструк-

ций, а также  особенностями проектирования производственного комплекса в целом, направ-

лена на получение теоретических знаний и практических навыков использования норматив-

но-технической документации по предпроектным и проектным работам, разработки проект-

ной документации,  а также  владение навыками компьютерного моделирования  технологи-

ческих линий  и заводов по  производству строительных материалов,  изделий и конструк-

ций. 

Изучение дисциплины Проектирование предприятий строительных материалов, изде-

лий и конструкций предусматривает: лекции, практические занятия, курсовую работу, кур-

совой проект, зачет, экзамен. 

В ходе освоения раздела 1 «Организация проектной деятельности»  студенты должны 

уяснить основные вопросы состава и содержания этапов инвестициионно-строительного 

проекта, а также исходные данные и условия для  подготовки проектной документации. 

В ходе освоения раздела 2 «Общие принципы проектирования предприятий по произ-

водству строительных изделий и конструкций» студенты должны уяснить общие принципы  

организации проектирования и вопросы разработки проектной документации. 

В ходе освоения раздела 3 «Особенности проектирования основного производства 

предприятий по изготовлению строительных изделий и конструкций различного назначе-

ния» студенты должны уяснить особенности проектирования технологических линий, рабо-

тающих по традиционным способам производства, так с использованием современных спо-

собов производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

В ходе освоения раздела 4 «Особенности проектирования производственного комплек-

са по  изготовлению строительных изделий и конструкций различного назначения»   студен-

ты должны уяснить особенности проектирования арматурного, бетоносмесительного произ-

водства, складского хозяйства. Уметь согласовать производительность основных технологи-

ческих линий с работой смежных производств производственного комплекса в целом. 

В процессе изучения дисциплины рекомендуется на первом этапе обратить внимание 

на основные положения проектной деятельности. Овладение ключевыми понятиями является 

базой при освоении дисциплины. 

При подготовке к экзамену рекомендуется особое внимание уделить следующим во-

просам: состава и содержания проектной документации объекта производственного назначе-

ния; технологическим расчетам постов, зон, линий  и предприятий  по производству строи-

тельных материалов, изделий и конструкций; проектирования основного производства и со-

путствующих  производств. 

В процессе проведения практических занятий, происходит закрепление знаний, форми-

рование умений и навыков технологического проектирования производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, включая работу с нормативно-технической документа-

цией. 

Самостоятельную работу необходимо начинать с освоения ключевых понятий дисци-

плины Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, а 

именно с основных положений предпроектных и проектных работ. 

В процессе консультации с преподавателем необходимо прояснить все возникающие 

вопросы и устранить все затруднения, возникшие при изучении дисциплины. 

Работа с литературой является важнейшим элементом в получении знаний по дисци-

плине. Прежде всего, необходимо воспользоваться списком рекомендуемой по данной дис-

циплине литературой. Дополнительные сведения по изучаемым темам можно найти в перио-

дической печати и Интернете. 

Предусмотрено проведение аудиторных занятий (в виде лекций с разбором конкретных 

ситуаций, практических занятий) в сочетании с внеаудиторной работой. 
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Зачет проводится по разделам дисциплины, читаемым в 6 семестре и охватывает прой-

денный материал по разделу 1,2,3. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка к экзамену включает три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

- подготовка к ответу на вопросы и просмотр практических занятий. 

Литература для подготовки к экзамену указывается в учебно-методическом комплексе  

и рекомендуется  преподавателем. Для полноты учебной информации  и ее освоения лучше 

использовать не мене двух-трех учебников. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал  дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются  современными  фактами и информацией, которые в силу новизны  не вошли 

в опубликованные источники. В ходе подготовки к экзамену  обучающемуся необходимо об-

ращать внимание не только на  уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых 

проблем. 

Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окон-

чании ответа  экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие во-

просы. На ответ по вопросам обучающемуся отводится 30 минут. Результаты экзамена объ-

являются обучающемуся  после окончания ответа в день сдачи  экзамена. 
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Приложение  2 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Проектирование  предприятий  строительных 

 материалов, изделий и конструкций  

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ и методов проек-

тирования новых предприятий по производству строительных изделий и конструкций, а так-

же выработка практических навыков в принятии  самостоятельных инженерных  решений по 

вопросам реконструкции и модернизации существующих предприятий.  

 

Задачи дисциплины 

 получение знаний об общих принципах  организации проектной деятельности, включая 

состав  и порядок разработки  проектной документации; 

 получение знаний об основах проектирования производственного комплекса предприя-

тий стройиндустрии; 

 получение знаний об особенностях проектирования предприятий по производству стро-

ительных изделий и конструкций различного рода; 

 получение навыков использования творческого подхода в решении профессиональных 

вопросов. 

 

2. Структура дисциплины  

2.1. Распределение трудоемкости по отдельным видам учебных занятий, включая само-

стоятельную работу:  Лк – 52 час.;  ПЗ– 70 час.; СР –85 час. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа,   7 зачетных единиц. 

 

2.2  Основные разделы дисциплины: 

1 – Организация проектной деятельности; 

2 – Общие принципы проектирования предприятий по производству строительных из-

делий и конструкций; 

3 – Особенности проектирования основного производства предприятий по изготовле-

нию строительных изделий и конструкций различного назначения; 

4 – Особенности проектирования производственного комплекса по  изготовлению стро-

ительных изделий и конструкций различного назначения 

 

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 - способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролиро-

вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

ПК-6 - способность осуществлять  и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-8   - владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования; 
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 ПК-9 - способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организации рабочих мест, способность осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осу-

ществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охра-

ны труда и экологической безопасности. 

 

4. Вид промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курсовая работа, курсовой проект 
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Приложение  3 

 
 

Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе 

на   20___-20___  учебный год 
 

1. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения: 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ____ г.,  
                                              (разработчик) 

 

Заведующий кафедрой  _____________________    ______________________ 

(подпись)             (Ф.И.О.) 
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 Приложение  4 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание фонда оценочных средств (паспорт) 
 

№ 

компе-

тенции 

Элемент 

компетенции 
Раздел Тема ФОС 

 

1 2 3 4 5 

ПК-3 способность прово-

дить предварительное 

технико-

экономическое обос-

нование проектных 

решений, разрабаты-

вать проектную и ра-

бочую техническую 

документацию, 

оформлять закончен-

ные проектно-

конструкторские ра-

боты, контролировать 

соответствие разраба-

тываемых проектов и 

технической доку-

ментации заданию, 

стандартам, техниче-

ским условиям и дру-

гим нормативным до-

кументам  

1. Организация про-

ектной деятельно-

сти  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  

прединвестиционной фазы 

ИСП. 

1.3. Состав и содержание ин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проект-

ной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

2. Общие принципы 

проектирования 

предприятий по 

производству стро-

ительных изделий и 

конструкций  

2.1. Общие принципы орга-

низации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

3. Особенности про-

ектирования основ-

ного производства 

предприятий по из-

готовлению строи-

тельных изделий и 

конструкций раз-

личного назначения 

3.1. Проектирование тради-

ционного производства стро-

ительных изделий и кон-

струкций. 

3.2. Проектирование совре-

менного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

4. Особенности про-

ектирования пред-

приятий по произ-

водству строитель-

ных изделий и кон-

струкций различно-

го назначения 

4.1. Основы технологическо-

го проектирования арматур-

ного производства. 

4.2. Технологическое проек-

тирование бетоносмеси-

телъных цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проек-

тирование  складского хозяй-

ства. 

4.4. Технологическое проек-

тирование генерального пла-

на. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовой  

проект 

ПК-6 способность осу-

ществлять  и органи-

зовывать техниче-

скую эксплуатацию 

зданий, сооружений 

объектов жилищно-

коммунального хо-

зяйства, обеспечивать 

надежность, безопас-

ность и эффектив-

ность их работы  

1. Организация про-

ектной деятельно-

сти  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  

прединвестиционной фазы 

ИСП. 

1.3. Состав и содержание ин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проект-

ной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 
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1 2 3 4 5 
2. Общие принципы 

проектирования 

предприятий по 

производству стро-

ительных изделий и 

конструкций  

2.1. Общие принципы орга-

низации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

3. Особенности про-

ектирования основ-

ного производства 

предприятий по из-

готовлению строи-

тельных изделий и 

конструкций раз-

личного назначения 

3.1. Проектирование тради-

ционного производства стро-

ительных изделий и кон-

струкций. 

3.2. Проектирование совре-

менного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

4. Особенности про-

ектирования пред-

приятий по произ-

водству строитель-

ных изделий и кон-

струкций различно-

го назначения 

4.1. Основы технологическо-

го проектирования арматур-

ного производства. 

4.2. Технологическое проек-

тирование бетоносмеси-

телъных цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проек-

тирование  складского хозяй-

ства. 

4.4. Технологическое проек-

тирование генерального пла-

на. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовой  

проект 

ПК-8 

владение технологи-

ей, методами доводки 

и освоения техноло-

гических процессов 

строительного  произ-

водства, эксплуата-

ции, обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обору-

дования 

1. Организация про-

ектной деятельно-

сти  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  

прединвестиционной фазы 

ИСП. 

1.3. Состав и содержание ин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проект-

ной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

2. Общие принципы 

проектирования 

предприятий по 

производству стро-

ительных изделий и 

конструкций  

2.1. Общие принципы орга-

низации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

3. Особенности про-

ектирования основ-

ного производства 

предприятий по из-

готовлению строи-

тельных изделий и 

конструкций раз-

личного назначения 

3.1. Проектирование тради-

ционного производства стро-

ительных изделий и кон-

струкций. 

3.2. Проектирование совре-

менного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

4. Особенности про-

ектирования пред-

приятий по произ-

водству строитель-

ных изделий и кон-

струкций различно-

го назначения 

4.1. Основы технологическо-

го проектирования арматур-

ного производства. 

4.2. Технологическое проек-

тирование бетоносмеси-

телъных цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проек-

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовой  

проект 
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1 2 3 4 5 
тирование  складского хозяй-

ства. 

4.4. Технологическое проек-

тирование генерального пла-

на. 

ПК-9 

способность вести 

подготовку докумен-

тации по менеджмен-

ту качества и типо-

вым методам кон-

троля качества техно-

логических процессов 

на производственных 

участках, организа-

цию рабочих мест, 

способность осу-

ществлять техниче-

ское оснащение, раз-

мещение и обслужи-

вание технологиче-

ского оборудования, 

осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической дис-

циплины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасно-

сти 

1. Организация про-

ектной деятельно-

сти  

1.1. Инвестиционно-

строительный проект (ИСП), 

основное понятие. 

1.2. Состав  и  содержание  

прединвестиционной фазы 

ИСП. 

1.3. Состав и содержание ин-

вестиционной фазы ИСП. 

1.4. Исходные данные и усло-

вия для подготовки проект-

ной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

2. Общие принципы 

проектирования 

предприятий по 

производству стро-

ительных изделий и 

конструкций  

2.1. Общие принципы орга-

низации проектирования. 

2.2. Вопросы разработки про-

ектно-сметной документации. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

3. Особенности про-

ектирования основ-

ного производства 

предприятий по из-

готовлению строи-

тельных изделий и 

конструкций раз-

личного назначения 

3.1. Проектирование тради-

ционного производства стро-

ительных изделий и кон-

струкций. 

3.2. Проектирование совре-

менного производства строи-

тельных изделий и конструк-

ций. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовая 

работа 

4. Особенности про-

ектирования пред-

приятий по произ-

водству строитель-

ных изделий и кон-

струкций различно-

го назначения 

4.1. Основы технологическо-

го проектирования арматур-

ного производства. 

4.2. Технологическое проек-

тирование бетоносмеси-

телъных цехов (БСЦ). 

4.3. Технологическое проек-

тирование  складского хозяй-

ства. 

4.4. Технологическое проек-

тирование генерального пла-

на. 

Защита ре-

зультатов 

выполнения 

ПЗ, 

Курсовой  

проект 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели Оценка Критерии 
 

1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

отлично 

 

Оценка отлично вы-

ставляется студенту, 

обнаружившему все-

сторонние системати-

ческие знания по тех-

нологическим расче-

там завода и основно-

го производства 

предприятия по изго-

товлению строитель-

ных материалов, а 

также свободно вы-

полняющему  задачи 

курсовой работы. 

 Оценка отлично ста-

вится студентам, 

усвоившим в рамках 

курсовой работы  и 

курсового проекта 

основные понятия 

дисциплины. 

Оценка отлично ста-

вится студентам, 

освоившим рекомен-

дованную основную 

литературу и допол-

нительную литерату-

ру. 
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1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

хорошо 

 

Оценка хорошо вы-

ставляется студенту, 

допустившему в отве-

те не принципиаль-

ные  неточности в 

технологических рас-

четах завода и основ-

ного производства 

предприятия по изго-

товлению строитель-

ных материалов, но 

при этом обнаружив-

шему систематиче-

ские знания в области  

проектирования 

предприятий по про-

изводству строитель-

ных материалов, из-

делий и конструкций. 

Оценка хорошо вы-

ставляется студенту, 

понимающему основы 

технологического 

проектирования. 
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1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

удовле-

твори-

тельно 

 

Оценка удовлетвори-

тельно выставляется 

студенту, обнару-

жившему знания по  

технологическим рас-

четам завода и основ-

ного производства 

предприятия по изго-

товлению строитель-

ных материалов  и в 

выполнившим курсо-

вую  работу. 

Оценка удовлетвори-

тельно  выставляется 

студентам, допускав-

шим ошибки при вы-

полнении технологи-

ческих расчетов. 
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1 2 3 

Знать 

(ПК-3): 

  - основные виды проектных и рабочих технических доку-

ментов, их содержание и особенности их разработки  и 

утверждения на разных этапах инвестиционно-строительного 

проекта; 

(ПК-6): 

- основы  организации эксплуатации зданий, сооружений; 

 (ПК-8): 

  - основы  организации проектного дела, общие принципы 

проектирования предприятий стройиндустрии, особенности 

проектирования предприятий  по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

 (ПК-9): 

  - основные виды методов контроля качества технологиче-

ских процессов на производственных участках. 

 

Уметь 

(ПК-3): 

  - пользоваться нормативно-технической документацией по 

предпроектным и проектным работам, разрабатывать проект-

ную и рабочую  техническую документацию в  соответствии с 

нормативными документами; 

(ПК-6): 

  - осуществлять техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений; 

 (ПК-8): 

  - выполнять технологические расчеты постов, зон, линий  и 

предприятий  по производству строительных материалов, из-

делий и конструкций, рассчитывать материальные балансы  

технологических процессов  и согласовывать  производитель-

ность  линий, цехов предприятия; 

(ПК-9): 

  - осуществлять подбор и расстановку технологического обо-

рудования на производственных участках. 

 

Владеть 

(ПК-3): 

  - навыками проведения технико-экономического обоснова-

ния  проектных решений, методами сбора  и систематизации  

исходных данных для  проектирования предприятий стройин-

дустрии, навыками   работы с нормативно-технической доку-

ментацией; 

(ПК-6): 

  - навыками оценки эффективности эксплуатации зданий, со-

оружений; 

(ПК-8): 

  - технологией компьютерного моделирования  технологиче-

ских линий  и заводов по  производству строительных мате-

риалов,  изделий и конструкций; 

(ПК-9): 

  - навыками подготовки документации по менеджменту каче-

ства и типовым методам контроля качества технологических 

процессов. 

неудо-

вле-

твори-

тельно 

Оценка неудовлетво-

рительно выставляет-

ся студенту, обнару-

жившему существен-

ные пробелы в знани-

ях, допустившему 

принципиальные 

ошибки в ходе вы-

полнения технологи-

ческих расчетов  про-

ектирования линии по 

производству совре-

менных строительных 

материалов. 

.Как правило, оценка 

неудовлетворительно  

ставится студентам, 

которые не могут 

продолжить обучение 

или приступить к 

профессиональной 

деятельности по 

окончании вуза без 

дополнительных за-

нятий по дисциплине. 
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